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6SAMMANFATTNING
Ertseröd är ett stycke bohuslänskt kustområde strax söder om 
Grebbestad i Tanums kommun i norra Bohuslän. Där har i den 
kommunala planeringen föreslagits uppbyggnad av ett stort turist- 
centrum med fritidsaktiviteter som tillvaratar områdets fina 
naturliga förutsättningar. Möjligheter ges att där bygga fritidsbo­
städer för ca 2000 personer, främst i ett billigt boende genom 
uthyrning. Anläggningen skall göras allmänt handikappvänlig men 
också ge möjlighet för rekreation åt ett antal gravt rörelsehindra­
de.
Projektet stämmer väl med centrala mål för turismen och är 
inarbetat i den översiktliga fysiska planeringen. Den kommunala 
målsättningen är att skapa en fritidsanläggning som är anpassad 
för en bred allmänhet och skall ge sysselsättning och skatteintäk­
ter.
Ett problem är att det knappast finns några liknande anläggningar 
att hämta erfarenheter ifrån. Detta beror främst på svårigheterna 
att få lönsamhet i projekt som främst vänder sig till turister 
under den korta sommarsäsongen.
Kommunen har därför velat ytterligare analysera projektet för att 
nå fram till en lösning som förutom att motsvara de uppställda 
målen också får en så god lönsamhet som möjligt. Faktorer som 
då' måste särskilt beaktas är att anläggningen så nära som möjligt 
motsvarar turisternas efterfrågan, att möjligheterna till säsongs- 
förlängning tas till vara, att delar av anläggningen kan få en 
helårsanvändning och att byggnadernas utförande tekniskt och 
funktionellt motsvarar dessa önskemål till så låga anläggnings­
kostnader som möjligt.
7Olika undersökningar har gjorts i detta syfte. De tekniska förut­
sättningarna för att bygga upp den skisserade anläggningen har 
närmare undersökts. En fiskeribiologisk undersökning har utförts 
av den havsvik som avsetts att byggas ut till en hamn och 
möjligheterna till byggande runt hamnen har studerats i en 
geoteknisk undersökning.
Som grund för ett idéförslag har också gjorts en landskapsanalys 
där synpunkter lämnas på bebyggelsens inpassning i terrängen.
För att undersöka om tidigare idéer om anläggningens innehåll och 
utformning motsvarar efterfrågan har en marknadsanalys gjorts 
där dels den turistande allmänheten tillfrågats dels företrädare 
för turistnäringen.
Hur handikappintressena bäst skall kunna tillgodoses har studerats 
särskilt. Olika handikapporganisationer har tillfrågats och bl a har 
framkommit att något behov av en tänkt rehabiliteringsanläggning 
inte föreligger. Behovet av en väl handikappanpassad fritidsan­
läggning bedöms däremot som mycket stort.
Med stöd av gjorda undersökningar har en bearbetning gjorts av 
tidigare lokalprogram och på basis av detta har ett idéförslag 
upprättats. Detta redovisar en fritidsanläggning som i allt väsent­
ligt motsvarar de tidigare uppställda målen.
Idéförslaget har kostnadsberäknats och lagts till grund för en 
företagsekonomisk analys. I en datamodell har konsekvenserna av 
olika antaganden om säsongslängd, beläggning och avgifter kunnat 
studeras. Resultatet visar att om målsättningen med billigt boen­
de i uthyrningsanläggningen skall kunna förverkligas erfordras 
betydande tillskott av kapital som hjälp för att täcka investe­
ringskostnaderna.
Projektets sysselsättningsmässiga konsekvenser har också upp­
skattats. Dessa har sedan lagts till grund för en beräkning av de 
kommunala intäkterna.
Då projektet genom de gjorda utredningarna kunnat bedömas och 
realistiska förutsättningar för dess genomförande har ansetts 
föreligga, bl a genom utlovat stöd från stat och landsting har 
genomförandeåtgärder startats. En kommunal stiftelse har bildats 
som huvudman för anläggningen och kontakter har tagits med 
intresserade byggföretag. För att fastlägga de översiktliga plan­
förutsättningarna har ett generalplaneförslag upprättats och anta­
gits av kommunfullmäktige.

UTGÅNGSPUNKTER
10
UTGÅNGSPUNKTER
Det kommunala programmet för Ertserödsområdet
Kommunfullmäktige i Tanums kommun beslöt i juni 1979 att 
Ertserödsområdet i den då pågående områdesplaneringen skulle 
avsättas för det rörliga friluftslivet med möjlighet att där tillska­
pa rehabilitetsanläggning, hotell med restaurant och stugby. En 
kommitté utsågs av kommunstyrelsen för att närmare utreda 
förutsättningarna för utbyggnad av sådana anläggningar. Bohus­
kommunernas Byggnadskontor, BBK, Uddevalla, anlitades som 
konsult. Utredningsarbetet stöddes ekonomiskt av den statliga 
rekreationsberedningen.
I det program för Ertserödsområdet som togs fram av kommittén 
anges följande mål för den tänkta utbyggnaden.
o En fritidsanläggning skall tillskapas som har sin tyngdpunkt i 
ett enkelt och prisbilligt fritidsboende. Boendet skall främst 
ske i stugor för uthyrning och i vandrarhemsliknande anlägg­
ningar. Det prisbilliga boendet skall främst tillgodose de 
behov som finns hos de grupper som av ekonomiska eller 
andra skäl inte har tillgång till eget fritidsbhus eller fritids­
båt; låginkomsttagare, barnrika familjer, ungdomar och en­
samstående med barn.
o Anläggningarna skall utformas så att de i stor utsträckning 
blir tillgängliga för handikappade. Möjligheten att placera 
en handikappanläggning inom området skall studeras.
o Utöver detta bör visst utrymme ges även för andra fritids­
boendeformer såsom stugor och lägenheter för andelsförsälj- 
ning, hotell, pensionat m m. En integrerad boendeanläggning
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skall eftersträvas av sådan storlek att den ger underlag för 
olika slags service och aktiviteter.
o Anläggningen skall ha ett sådant utbud av aktiviteter att 
den blir attraktiv för både när- och fjärrekreation.
Fritidsanläggningen skall ha en sådan omfattning och karak­
tär att den ger ett värdefullt sysselsättningstillskott för 
Grebbestad och andra närliggande orter. Den kan också 
bidra till att en hög servicenivå kan upprätthållas och 
utvecklas i området.
Sådana anläggningar som har en säsongsförlängande effekt 
skall prioriteras då de därigenom ger mer stadigvarande 
sysselsättning och förbättrar underlaget för butiker och 
andra verksamheter såväl inom området som i Grebbestad.
Utbyggnaden bör ske i etapper. Härigenom kan uppkomna 
effekter studeras och ge bättre underlag för fortsatt verk­
samhet. En etappvis utbyggnad är också önskvärd för att 
lokala byggföretag och arbetskraft inom kommunen skall 
kunna utnyttjas i uppbyggnadsskedet.
o De ekologiska sambanden skall beaktas. Vid planering av 
området skall därför anläggningarnas placering, utformning 
och byggande ta hänsyn till de lokala resurserna i natur, 
klimat och landskap.
Ertserödsprojektet och den fysiska riksplanerinqen
Behovet av att säkerställa naturresurser för det rörliga frilufts­
livet, inte minst på västkusten, var ett viktigt motiv för den 
fysiska riksplaneringen (FRP) när den påbörjades under den andra 
hälften av 1960-talet. I det första riksdagsbeslutet om FRP år 
1972 betecknades norra Bohusläns kust som obruten. Den bör 
enligt beslutet disponeras så att ett allsidigt utnyttjande för 
fritidsändamål blir möjligt.
Mot bakgrund av det kommunala programarbete som följde därpå 
beslöt regeringen år 1975 att de berörda kommunerna skulle 
utföra en översiktlig planering av det obrutna kustområdet i norra 
Bohuslän och redovisa sina ställningstaganden på ett sätt som ger 
en översiktlig bild av avsedd markanvändning.
Så skedde också. I regeringens redovisning år 1979 av det s k 
planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen konstaterades att 
övergripande riktlinjer för planeringen hade utarbetats av Norra 
Bohusläns Kustutredning (NBK) med representanter för de berörda 
kommunerna, Bohusläns samarbetskommitté, landstinget och läns­
styrelsen. Kommunerna hade också upprättat och antagit markdis­
positionsplaner för kustområdet. Inom ramen för NBK hade därtill 
utarbetats en rapport som var avsedd att belysa förutsättningarna 
för en fortsatt utveckling av turism och rekreation inom det 
primära rekreationsområdet Norra Bohusläns skärgård.
NBK formulerade mål och riktlinjer som var avsedda att utgöra en 
gemensam grund för kommunernas planering av kustområdet. Den
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princip som förordades för utbyggnad av anläggningar för turis­
men var att sådana skulle koncentreras till ett begränsat antal 
utvecklingsområden med anknytning till etablerade centra för 
service och kommunikation i kustområdet. I vilken omfattning och 
på vilket sätt utvecklingsområdena skall kunna bebyggas måste, 
enligt NBK:s riktlinjer, utredas i särskilda områdesplaner.
1 samband med arbetet med NBK upprättade och antog Tanums 
kommun en markdispositionsplan för kustzonen. Enligt den planen 
ingår Ertserödsområdet i det större utbyggnadsområde för huvud­
sakligen helårsändamål som omger Grebbestad. I det nu förelig­
gande förslaget till områdesplan för Grebbestad har kommunfull­
mäktiges beslut om Ertserödsområdet beaktats. Således betecknas 
Ertserödsområdet dels som område för rörligt friluftsliv, dels som 
naturreservat. Ett område på ca 15 ha anvisas för den föreslagna 
fritidsanläggningen.
I beslutet år 1979 med anledning av den fysiska riksplaneringens 
planeringsskede angav regeringen bl a följande utgångspunkter för 
den fortsatta planeringen av norra Bohusläns kustområde:
Det är angeläget att utvecklingen av bebyggelse m m 
planeras så att större sammanhängande, och av bebyggelse 
orörda områden bevaras.
Utvecklingen av bebyggelse och anläggningar för turism och 
friluftsliv i kust-och skärgårdsområdet bör planeras så att 
den bofasta befolkningens intressen tillgodoses.
Den mark som bedöms lämplig för utveckling av fritidsbe-
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byggelse bör i första hand reserveras för fritidsboende i 
andra former än enskild fritidsbebyggelse och för anlägg­
ningar som tillgodoser friluftslivets behov.
Anläggningar för turism och friluftsliv bör ges en skala och 
utformning i övrigt som är anpassad till den lokala miljön. 
Större anläggningar av hotellkaraktär bör lokaliseras till 
befintliga samhällen.
I regeringsbeslutet angavs också att länsstyrelserna under är 1982 
skulle ge regeringen en ny redovisning av det fortsatta arbetet 
med att fullfölja riktlinjerna för hushållning med mark och vatten. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län konstaterade då i sin 
redovisning bl a att kommunerna i den norra länsdelen har lagt 
ned ett betydande arbete för att utveckla turismen och rekrea- 
tionslivet i enlighet med riktlinjerna för det primära rekreations­
området och att det s k utvecklingsprogrammet för turism och 
rekreation inom området också utgör ett viktigt underlag för 
planeringen av den obrutna kusten.
Den enda större satsning inom det primära rekreationsområdet 
som länsstyrelsen kunde rapportera om var Ertserödsprojektet. I 
sitt yttrande framhöll länsstyrelsen det angelägna i att projektet 
ges ett sådant statligt stöd att det kan förverkligas, eftersom 
anläggningen skulle få stor betydelse både som stödpunkt för 
turismens utveckling i området och som pilotprojekt för liknande 
anläggningar.
På regeringens uppdrag har statens planverk yttrat sig över 1982 
års redovisning från länsstyrelserna. Verkets allmänna ställnings­
tagande till det arbete som enligt länsstyrelserna hade utförts 
inom de primära rekreationsområdena var att utvecklingspro­
grammens åtgärdsförslag var väl avvägda. I sina länsvisa kommen­
tarer uttalar planverket som sin uppfattning att Ertserödsprojek­
tet är ett exempel på en anläggning som stämmer väl överens med 
riktlinjerna för turismens och fritidsbebyggelsens utveckling i ett 
attraktivt rekreationsområde.
Överväganden för det fortsatta arbetet med fysisk riksplanering 
redovisades av bostadsdepartementet år 1979 i en rapporti) som 
remissbehandlades och därefter bildade utgångspunkt för en pro­
position som lämnades i april 1981.
I frågor som gäller fritidsboende och turism inom de primära 
rekreationsområdena lämnades i rapporten inte några förslag till 
ytterligare riktlinjer för markanvändningen. I rapporten uppmärk­
sammades emellertid att det från många håll har framförts att 
det statliga stödet till utbyggnad av anläggningar för fritidsboen­
de och rekreation måste förbättras.
Detta underströks ytterligare av många remissinstanser. Rege­
ringen ansåg emellertid att frågan kräver vidare överväganden 
och hänvisade i propositionen till de utredningsarbeten som då 
pågick. De har nu slutförts och resulterat bl a i förslag 
tillförbättrat ekonomiskt stöd till anläggningar för turism och fri-
1) (SOU 1979:54-55) Hushållning med mark och vatten 2
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luftsliv. Som framgår av följande avsnitt har emellertid dessa 
utredningsförslag inte förverkligats i 1984 ärs beslut om den 
statliga rekreationspolitiken.
När detta skrivs, sommaren 1984, pågår inom bostadsdeparte­
mentet arbetet med ett förslag till lag om hushållning med 
naturresruser m m. Enligt det förslag (Ds Bo 1984:3) som remiss- 
behandlades våren 1984 kommer lagen att innehålla bl a "grund­
läggande hushållningsbestämmelser" om hur mark- och vattenom­
råden skall användas och "särskilda hushållningsbestämmelser" för 
vissa större områden i landet. Det innebär i princip, om lagen 
antas, att de planeringsriktlinjer som statsmakterna tidigare har 
angett för den fysiska planeringen nu blir lagfästa.
För norra Bohusläns kustområde innebär de föreslagna bestäm­
melserna bl a att vissa industrianläggningar inte får komma till 
stånd och att åtgärder inom sådana mark- och vattenområden som 
har stora värden för turismen och friluftslivet får vidtas endast 
om åtgärderna är förenliga med dessa värden.
För Ertserödsprojektet torde lagregleringen av planeringsrikt- 
linjerna endast vara ytterligare en bekräftelse på att projektet i 
ett nationellt perspektiv innebär att naturresurserna används på 
ett önskvärt sätt.
Ertserödsprojektet och den statliga rekreationspolitiken
Vid slutet av år 1983 aktualiserades en översyn av den statliga 
rekreationspolitiken genom att såväl rekreationsberedningen som 
den turist- och rekreationspolitiska utredningen (TUREK) lämnade 
sina betänkanden till chefen för jordbruksdepartementet. Efter 
remissbehandling bildade de tillsammans med fritidsboendekom­
mitténs likaledes remissbehandlade betänkande underlag för den 
proposition om rekreationspolitikens framtida inriktning som be­
handlades av riksdagen våren 1984.
Det kommunala programmet för Ertseröds fritidsområde skrevs 
mot bakgrund av de mål för rekreationspolitiken som riksdagen 
lade fast år 1975. Det grundläggande målet var att rekreations­
politiken måste ges en sådan inriktning att den möjliggör för alla 
att få den avkoppling och motion som var och en har rätt att 
kräva.
I 1975 års riksdagsbeslut utpekades Norra Bohuslän tillsammans 
med ytterligare 24 s k primära rekreationsområden i landet, vilka 
ansågs vara särskilt lämpliga för turism och rekreation med 
tonvikt på långväga besökare.
Planeringen av de primära rekreationsområdena skulle följas av en 
statlig beredning för turism och rekreation - rekreations-bered- 
ningen. Beredningen fick år 1979 i uppdrag att ekonomiskt och på 
andra sätt stödja arbetet med utvecklingsprogram för de primära 
rekreationsområdena.
Utvecklingsprogrammet för Norra Bohuslän inriktades främst mot 
konkreta projekt som ansågs angelägna att genomföra. I varje 
kommun bildades en särskild arbetsgrupp för utvecklingsprogram.
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I Tanums kommun arbetade den kommunala arbetsgruppen paral­
lellt med Ertserödskommittén.
Ungefär samtidigt som programmet för Ertseröds fritidsområde 
antogs av kommunfullmäktige i Tanums kommun lämnade den 
statliga fritidsboendekommittén sitt betänkande till chefen för 
bostadsdepartementet. Fritidsboendekommittén ansåg att det i 
tider med en svag ekonomisk utveckling är särskilt angeläget att 
framhålla det grundläggande målet för samhällets insatser på 
rekreationspolitikens område. En allmän inriktning på kommitténs 
arbete var därför att föreslå åtgärder som främjar tillkomsten av 
fritidsbostäder som kan utnyttjas till rimliga kostnader. Kommit­
tén ansåg också att särskilda åtgärder bör vidtas med hänsyn till 
handikappade människor. Kommittén föreslog bl a att statens 
ekonomiska stöd till anläggningar för turism och friluftsliv skall 
förbättras.
Medan arbetet med Ertserödsprojektet har fortsatt har rekrea- 
tionsberedningen och TUREK lagt fram sina förslag. De har 
därefter övervägts av regeringen under arbetet med den propo­
sition om turist-och rekreationspolitiken som riksdagen behand­
lade våren 1984. I utredningsförslagen finns det ingenting som 
talar emot att Ertserödsprojektet fullföljs så som det beskrivs i 
det antagna programmet.
Rekreationsberedninqen har beskrivit hur turismen har utvecklats 
i landet som helhet och i de s k primära rekreationsområdena. Mot 
bakgrund av bl a en analys av områdenas särart och utvecklings- 
förutsättningar har beredningen föreslagit att Norra Bohuslän och 
ytterligare sju av de primära rekreationsområdena prioriteras när 
det gäller statens insatser för turism och rekreation. I sin 
genomgång av utvecklingen i Norra Bohuslän har beredningen 
särskilt funnit Ertserödsområdet intressant och angeläget.
TUREK har bl a utrett vad som hindrar människor från att göra 
turistresor och ägna sig år friluftsliv. Utredningen har funnit att 
det förutom de materiella hindren finns betydande psykologiska 
eller sociala hinder. Särskilt missgynnade grupper är barnfamiljer 
(särskilt kvinnorna), handikappade och låglönegrupper.
TUREK har funnit goda skäl för samhället att stimulera fri­
luftslivet. I samhällets åtaganden inom turism och friluftsliv 
måste dock enligt utredningen jämlikhetsaspekterna vägas in mer 
målmedvetet än f n. Det innebär bl a att anläggningar för turism 
och friluftsliv i större utsträckning än i dag bör göras tillgängliga 
för handikappade och att kommuner och andra samhällsorgan som 
driver stugbyar eller disponerar uthyrningsstugor m m bör pröva 
olika vägar att underlätta för barnfamiljer att hyra en stuga under 
semestern.
Som försöksverksamhet har utredningen föreslagit samhällelig 
förmedlingsverksamhet av stugor. Utredningen har därutöver fö­
reslagit vissa andra åtgärder för att göra det enkelt och billigt att 
åka på turistresor, för att förbättra organisationernas möjligheter 
att stimulera till friluftsliv, m m.
Regeringen betonade i sin proposition 1983/84:145 de handels­
politiska aspekterna på turismen och rekreationslivet. En viktig
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utgångspunkt är enligt propositionen att de naturliga förutsätt­
ningarna i värt land tas tillvara och nyttjas för att förbättra vära 
möjligheter som turistland. Det är enligt propositionen väsentligt 
att antalet turister i Sverige kan ökas. Det är också viktigt att 
fler svenskar bereds möjlighet att utnyttja sin fritid för 
rekreation och turism i det egna landet i sådana former, som var 
och en önskar.
Målen skall nås genom marknadsföringsåtgärder, utveckling av 
turistnäringen och generella åtgärder inom olika områden. Kon­
kret innebär detta bl a en förstärkning av Sveriges Turistråd, vissa 
förändringar av reglerna för det arbetsmarknadspolitiska stödet 
till turismen och att en särskild s k strukturplan bör upprättas för 
turismen.
Rekreationsberedningens förslag att styra de statliga insatserna 
främst till vissa prioriterade områden (däribland norra Bohuslän) 
bland de primära rekreationsområden ansåg regeringen inte vara 
befogat.
Riksdagen beslutade vid behandlingen av den turist- och rekrea- 
tionspolitiska propositionen i enlighet med vad kulturutskottet 
anförde om målen för rekreationspolitiken. Utskottet underströk 
de sociala aspekterna på rekreationspolitiken och ansåg det "sär­
skilt angeläget att samhället på olika sätt gör de svagast ställda 
grupperna och individerna delaktiga i de rekreationsmöjligheter 
som turismen har".
För Ertserödsprojektet torde den nya rekreationspolitiken inte 
försämra möjligheterna till statligt stöd till genomförandet. Om 
regeringen och riksdagen hade antagit rekreationsberedningens 
förslag skulle det kanske ha funnits ännu bättre möjligheter, men 
det finns inget i beslutet som talar emot projektet eller mot ett 
statligt stöd till dess genomförande.
Ertserödsprojektet i ett regionalpolitiskt perspektiv
I Tanums kommun bor ca 11500 personer. Folkmängden minskade 
fram till några år in på 1970-talet. Sedan dess har befolkningen 
ökat med ca 70 inv/år. Länsstyrelsens prognos och kommunens 
målsättning är att folkmängden fortsätter att öka, om än i något 
lägre takt. Ökningen förutsätter att inflyttningen till kommunen 
blir större än utflyttningen. Andelen äldre människor i kommunen 
är ännu stor och födelsetalen således låga.
Utmärkande för arbetsmarknaden i norra Bohuslän är det stora 
beroendet av sysselsättningen inom jordbruk och fiske. Sysselsätt­
ningen inom dessa näringar väntas fortsätta att minska, trots att 
man hoppas på en positiv utveckling av musselodling och annat 
vattenbruk.
17
Industrialiseringsgraden är relativt låg. Stora ansträngningar görs 
dock för att utveckla de industriföretag som redan finns i 
regionen och för att underlätta etablering av nya företag. Närhe­
ten till den norska marknaden anses ge fördelar som ännu inte 
utnyttjas helt. Inom tillverkningsindustri och byggnadsverksamhet 
väntas dock inga större förändringar av antalet sysselsatta.
Det är främst privata och offentliga tjänster som antas ge ökad 
sysselsättning i Tanums kommun. Turismen bidrar starkt till 
sysselsättningen i norra Bohuslän, och det har länge stått klart att 
en målmedveten satsning på turistnäringen kan öka dess betydelse 
i detta avseende.
Ett underlag för en kommunal turistpolitik i norra Bohusläns 
kustområde utarbetades år 1977 som en del av den tidigare 
nämnda Norra Bohusläns Kustutredning, NBK.
Den särskilda arbetsgrupp inom NBK som skulle belysa förut­
sättningarna för turism och rekreation i norra Bohuslän konsta­
terade att utbyggnad och underhåll av stugbyar, fritidshus och 
småbåtshamnar kan ge ett betydande antal arbetstillfällen. Ett 
kommunalt engagemang ansågs ge goda möjligheter att åstad­
komma en jämn sysselsättningsnivå under lång tid.
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län beslutade år 1977 att 
skärgårdsproblemen skulle ses över av en särskild skärgärdsut- 
redning, där förutom länsstyrelsen, primärkommunerna och lands­
tinget skulle vara representerade.
2-Y3
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Skärgärdsutredningen lämnade år 1980 ett förslag till handlings­
program för skärgårdsområdet. Programmet gällde dels hur be­
folkningens behov av sysselsättning och service skulle tillgodoses, 
dels skärgårdens roll för friluftsliv och rekreation.
Skärgårdsutredningen ansåg, bland mycket annat, att det största 
hindret mot en utveckling av turismen i kust- och skärgårds­
området var att det saknas stugor för uthyrning, att nya syssel­
sättningstillfällen kunde skapas om samhället engagerade sig i 
stugbyverksamheten och att tiden var mogen för en mer målmed­
veten satsning på turismen i länet, bl a av sysselsättningsskäl. 
Bland utredningens många förslag till åtgärder fanns det flera som 
var avsedda att utveckla turistnäringen i skärgårdsområdet. (Till 
detta område räknades även vissa kustområden "med skärgårdslik- 
nande karaktär", t ex kuststräckan i Tanums kommun).
I samband med den planering för turism och rekreation i norra och 
mellersta Bohuslän som utfördes år 1980 betonades att turismen 
kan bli ett värdefullt komplement till de traditionella näringarna 
och bidra till en positiv utveckling av sysselsättningen.
I det program för Ertserödsområdet som Tanums kommun godkän­
de år 1981 förutsattes 20-25 personer få heltidsarbete under ett 
utbyggnadsskede på ca fem år. Driften av den färdiga anläggning­
en beräknades ge helårssysselsättning för 20-25 personer och 40- 
70 säsongsjobb.
En klart markerad utgångspunkt för kommunen är att anlägg­
ningen måste ge helårssysselsättning och inte bara säsongsarbe­
ten.
Strävan att utveckla näringslivet i norra Bohuslän och därmed 
skapa nya arbetstillfällen har varit en utgångspunkt även för 
landstinget och Bohusläns samarbetskommitté inför deras enga­
gemang i Ertserödsprojektet.
Att staten har ett sysselsättnings- och regionalpolitiskt intresse 
av att utveckla turismen i norra Bohuslän har varit en av 
grundförutsättningarna för det fortsatta arbetet med Ertseröds­
projektet sedan kommunen godkände programmet för området år 
1981. I programmet konstaterades att det är nödvändigt att fä 
ekonomiskt stöd till anläggningskostnaderna för att anläggningen 
skall bli ekonomiskt självbärande.
De kontakter som togs i detta skede tydde också på att man skulle 
kunna räkna med ett statligt ekonomiskt stöd med regionalpolitis­
ka motiv.
Under tiden som arbetet med Ertserödsprojektet har fortsatt har 
den statliga rekreationsberedningen föreslagit regeringen att reg­
lerna för lokaliseringsstöd skall förändras så att turistnäringens 
villkor förbättras. Regeringen var inte beredd att ta ställning till 
det förslaget i sin proposition om turist- och rekreationspolitiken 
våren 1984. Enligt propositionen är det emellertid angeläget att 
satsningar som är av betydelse för utvecklingen av turistnäringen 
och rekreationsområdena skall kunna genomföras som beredskaps­
arbeten. Riksdagen beslutade i enlighet med propositionen om 
vissa förändringar av prövningen av projekt inom turistsektorn,
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dock ej när det gäller sä stora projekt som Ertserödsanläggningen. 
Förslag till sä stora investeringar i form av beredskapsarbeten 
skall även i fortsättningen lämnas till regeringen för avgörande.
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BFR-projektets förhållande till det kommunala Ertserödsprojektet
Den del av Ertserödsprojektet som bekostas av medel från Bygg- 
forskningsrådet är integrerad i det kommunala Ertseröds-projek- 
tet, vilket stöds ekonomiskt också av naturvårdsverket och lands­
tinget. För den BFR-stödda delen av projektet svarar Bohuskom­
munernas Byggnadskontor, BBK, som också anlitas som konsult av 
Tanums kommun i andra delar av det kommunala Ertserödsprojek­
tet.
När det kommunala programmet för Ertserödsområdet godkändes 
av kommunfullmäktige i oktober 1981 uppdrogs också åt kommun­
styrelsen att fortsätta planeringen av området. Den s k Ertseröds- 
kommittén, som stod bakom programmet, började därefter närma­
re klargöra förutsättningarna för att projektet skulle kunna för­
verkligas.
Enligt kommittén skulle det ske pä följande sätt:
1. En generalplan upprättas för Ertserödsområdet som fast­
lägger dess användning för föreslaget ändamål.
2. Programmets idéskiss utvecklas genom ett mer detaljerat 
studium av anläggningens utformning bl a bebyggelsens 
täthet och inpassning i det mycket känsliga landskapet. En 
geoteknisk undersökning görs för att klarlägga grundför­
hållandena innanför hamnen. Projektet kostnadsberäknas. Då 
låga kostnader är en förutsättning för projektets genomfö­
rande prövas olika sätt att nå detta mål.
3. Projektet analyseras ur företagsekonomisk synvinkel. Olika 
delanläggningars kostnader för anläggande och drift studeras
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i samarbete med tänkbara intressenter liksom säsongsläng­
dens betydelse för projektets ekonomi.
Utgifter och inkomster analyseras i olika kalkylexempel och 
förutsättningarna för delanläggningarnas lönsamhet klar­
läggs. Möjligheterna till säsongsförlängning med hänsyn till 
anläggningens totala storlek och serviceutbud studeras.
Om de ekonomiska kalkylerna visar att förutsättningar sak­
nas för att projektet skall kunna drivas utan förlust diskute­
ras olika former av statligt stöd. Intressant är dâ bl a att 
analysera hur projektets lönsamhet successivt förbättras p g 
a inflationen. En form av stöd skulle dä kunna vara ett lån 
som utformats så att avbetalningarna hålls låga i ett första 
skede för att sedan successivt växa.
4. Projektets marknadsmässiga förutsättningar klarläggs. Det 
undersöks om konsumenter finns för den föreslagna produk­
ten i Sverige eller utomlands och om produkten är rätt 
utformad med tanke på sitt läge i Bohuslän. Det undersöks 
också om projektet kommer att konkurrera ut redan befint­
liga anläggningar.
5. Projektets sysselsättningsskapande effekt klarläggs. Olika 
möjligheter studeras att hålla delar av servicen öppen året 
runt bl a genom samordning med kommunala satsningar. En 
uppskattning görs också av sysselsättningens betydelse för 
de kommunala inkomsterna.
6. Om projektet bedöms vara genomförbart föreslås hur ut­
byggnaden skall ske, hur den fortsatta skötseln av området 
skall administreras och vilken roll kommunen i så fall bör 
ha.
1 ansökan till BFR om projektanslag föreslogs punkterna 2-6 
utgöra BFR-projektet. Arbetet under en av dessa punkter, nr 2, 
har bedrivits med ekonomiskt stöd även av naturvårdsverket och 
landstinget.
Ertserödskommittén har varit ledningsgrupp för BFR-projektet. 
Ordförande i kommittén här varit byggnadsnämndens ordförande 
Karl-August Jonvik (c). I kommittén har därtill ingått kommunsty­
relsens ordförande och ytterligare tre medlemmar i kommunsty­
relsen. Till kommitténs sammanträden har därutöver kallats kans­
lichefen, stadsarkitekten, fritidschefen, kanslichefen i Bohusläns 
samarbetskommitté BOSAM och en representant vardera från 
landstinget och länsstyrelsens planenhet.
För BFR-projektet har arkitekt Gunnar Hammarström, BBK, varit 
projektledare. Det kommunala Ertserödsprojektet har begränsats 
av ramarna för konsultuppdraget. Mycket av det projektledande 
arbetet har i stället BOSAM bistått kommunen med.
Sedan Ertserödskommittén hade redovisat sitt arbete för kom­
munstyrelsen i september 1983 konstaterade kommunstyrelsen att 
kommittén hade fullgjort sitt uppdrag. Det innebar för BFR- 
projektet att kommitténs funktion som ledningsgrupp upphörde.
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Bohuskommunernas Byggnadskontor, BBK, står således ensamt för 
utformningen av denna rapport.
Rapporten beskriver det arbete med Ertserödsprojektet som be­
drevs under ledning av Ertserödskommittén men också det fort­
satta arbetet fram till dess att en huvudman för anläggningen kan 
bildas. Kommunstyrelsen i Tanum har utsett en arbetsgrupp vars 
uppgift är att leda detta arbete. Arbetsgruppen består av kom­
munstyrelsens arbetsutskott samt byggnadsnämndens ordförande. 
Till arbetsgruppens sammanträden har också kanslichefen vid 
BOSAM kallats.
Det kommunala Ertserödsprojektet syftar till ett genomförande 
av projektet i enlighet med de mål som anges i det av kommun­
fullmäktige antagna programmet för Ertserödsområdet. BFR- 
projektets syften är att med de studier som beskrivs i punkterna 
2-6 ovan bidra till kommunens och andra intressenters beslutsun­
derlag och att redovisa utredningsresultatet på ett sådant sätt att 
erfarenheterna från Ertserödsprojektet kan vara till nytta även 
för andra kommuner i attraktiva turistområden med bara sommar­
säsong.
Det senare syftet är anledningen till att vi i denna rapport inte 
bara redovisar arbetet som utfördes under ledning av Ertseröds­
kommittén utan även den senare utsedda arbetsgruppens arbete 
fram till dess att en huvudman kan bildas för projektet.
Arbetsgruppen har ingen formell anknytning till BFR-projektet 
och har till stor del arbetat utan medverkan av BFR-projektets 
handläggare. Rapportens beskrivning av gruppens arbete utgår 
således delvis från uppgifter i andra hand.
Genom att rapporten behandlar även detta senare skede i det 
kommunala Ertserödsprojektet ger den underlag för en preliminär 
bedömning av i vilken utsträckning kommunen hittills i det 
fortsatta arbetet har kunnat dra nytta av Ertserödskommitténs 
utredningsresultat.
Arbetsgång
Arbetet med Ertserödsprojektet har i huvudsak bedrivits på det 
sätt som förutskickades i ansökan till BFR. Självfallet kan de 
olika arbetsmomenten som beskrivs där inte utföras isolerade från 
varandra. I stället måste många bedömningar göras med insikt om 
vad som kan bli resultatet av de andra arbetsmomenten. Att 
anläggningen inte kan dimensioneras och utformas utan att man 
har en uppfattning om t ex marknadsförhållandena är självklart, 
men det är å andra sidan nödvändigt att kunna visa hur anlägg­
ningen kan komma att se ut och vad den kommer att innehålla för 
att man skall kunna föra konkreta diskussioner med finansiärer, 
byggare, driftsintressenter och avnämare.
Arbetet med projektet har således blivit ett växelspel mellan å 
ena sidan bearbetningen av anläggningens innehåll och utformning 
och å andra sidan de undersökningar och andra ansträngningar som 
gjorts för att närmare utröna förutsättningarna för att projektet 
skall kunna förverkligas.
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Växelspelet har av kostnadsskäl inte heller fått leda till alltför 
många omarbetningar av de handlingar som beskriver anlägg­
ningens utformning. I den arbetsplan som upprättades i mars 1983 
förutsattes att en ny situationsplan skulle kunna redovisas vid 
Ertserödskommitténs maj-sammanträde, tillsammans med det un­
derlagsmaterial som fram till dess hade legat till grund för 
dimensionering och utformning.
Så skedde också. Nästa avstämning gjordes i enlighet med arbets­
planen i juli 1983. Den kalkyl som då hade gjorts för projektet av 
en särskild hotell- och turistkonsult gav anledning till översyn av 
förutsättningarna för beräkningarna. Vid denna tidpunkt förelåg 
också ett alternativt förslag till disposition av centralanläggning­
en, utökad med en större anläggning för inomhusbad.
I september 1983 befriades den kommunala Ertserödskommittén 
från uppdraget att arbeta med Ertserödsprojektet. Den ansågs ha 
fullgjort sitt uppdrag i och med den redovisning som vid det 
tillfället gjordes av ekonomiska kalkyler för projektet, 
generaiplaneskiss och utredning angående huvudmannaskapet för 
anläggningen.
Det var nu som kommunstyrelsen tog ett fastare grepp kring 
projektet och utsåg en mindre arbetsgrupp av 
kommunstyrelseledamöter för att driva projektet vidare.
Under arbetsgruppens ledning bearbetades utformningen av 
anläggningen. Badanläggningen integrerades i centralanläggningen 
på ett nytt sätt och den tidigare utförda dispositionsskissen över 
de centrala delarna av stugområdet kompletterades med förslag 
till disposition av senare utbyggnadsetapper.
Samtidigt drevs generalplanearbetet vidare. I samband därmed 
förankrades projektet i partigrupper och lokala organisationer och 
bland allmänheten.
För arbetsgruppen återstod flera andra frågor att lösa. Mark­
frågan var olöst trots att den ständigt hade uppmärksammats i 
projektets tidigare skeden. Någon va-utredning hade inte utförts. 
Diskussionen om huvudmannaskapet hade inte lett till något 
beslut. Kommunens roll i genomförande och drift av anläggningen 
var inte definierad, inte heller vilken typ av intressenter man 
borde knyta till projektet. Därav följer att det också var oklart 
hur projektet skulle finansieras.
En annan fråga som var öppen då Ertserödskommittén ansågs ha 
fullgjort sitt uppdrag var vilken typ av aktiviteter som skulle vara 
lämpliga att utveckla vid anläggningen utöver de som direkt hade 
kommit till uttryck i programmet och i skisserna. Även denna 
fråga kan kopplas till frågorna om huvudmannaskap och 
intressenter, eftersom det finns ett samband mellan kommunens 
engagemang i genomförande och drift och möjligheterna att ge 
anläggningen och aktiviteterna en viss prägel.
Kommunen har nu gett BOSAM i uppdrag att utreda vilka
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aktiviteter som kan vara lämpliga att utveckla med anknytning 
till Ertserödsanläggningen.
I december 1983 gjordes en broschyr som i text och bild beskrev 
projektet och dess förutsättningar. Arbetet med områdets dis­
position och bebyggelsens utformning hade då tillsammans med 
den fortsatta bearbetningen av kalkylerna drivits så långt som 
kunde anses lämpligt med hänsyn till att andra frågor återstod att 
lösa.
Att flera viktiga frågor beträffande genomförandet ännu var 
oklara hindrade inte kommunfullmäktige från att i maj 1984 anta 
generalplanen för området. Kommunen har dessutom för avsikt 
att begära att länsstyrelsen fastställer planen. Syftet är främst 
att därmed undanröja de hinder för genomförandet som annars 
skulle kunna uppstå i ett senare skede.
27
FÖRUTSÄTTNINGAR ~
FÖR GENOMFÖRANDE
28
FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR GENOMFÖRANDE
Det av kommunfullmäktige år 1981 godkända programmet för 
Ertserödsområdet beskriver översiktligt vilka förutsättningar som 
finns för att projektet skall kunna förverkligas. I ansökan om 
medel från BFR anges hur dessa förutsättningar närmare bör 
klargöras. 1 detta avsnitt beskrivs resultatet av de utredningar 
som har genomförts med detta syfte.
Utöver de utredningar som föreslogs i ansökan till BFR beskrivs 
här bl a den handikapputredning som Ertserödskommittén beslu­
tade utföra för att fä underlag för sin bedömning av hur handi­
kappfrågorna skall beaktas i projektet. Här berörs också det 
arbete som BBK har låtit utföra för att få synpunkter på 
anläggningens utformning med utgångspunkt i en analys av de 
naturgivna förutsättningarna i landskapet. Inledningsvis beskrivs 
därutöver en fiskeribiologisk undersökning som har utförts på 
uppdrag av fiskenämnden för att ge underlag för nämndens 
yttrande över förslaget till plan för Ertserödsområdet.
Fiskeribiologisk undersökning
Ertserödsanläggningens inverkan på fisket har undersökts på begä­
ran av fiskenämnden. Drygt fyra km av fastlandsstranden, från 
Grebbestads hamn i norr till Saltvik i söder, har karterats med 
avseende på bottentyp, bottenvegetation och strandtyp. Den rörli­
ga faunan samlades in vid provtagning dels i Trälvik, där Ertse- 
rödsanläggningen planeras, dels på en jämföreiselokal, som repre­
senterar den strandtyp som är vanligast inom området.
För att man skulle få en uppfattning om fiskets omfattning och 
inriktning i området gjordes en brevenkät bland de fiskare som 
kunde antas fiska i området.
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Inledningsvis konstateras i inventeringsrapporten bl a att hela 
viken och den bäck som mynnar i viken kommer att påverkas av 
exploateringen och att viken trots sin begränsade areal utgör en 
inte oväsentlig del av de grunda mjukbottnarna inom kommunens 
gränser.
Undersökningsresultatet visar att uppmätt biomassa och artantal i 
Trälvik ligger över genomsnittet för Västkusten och att viken har 
särskilt anmärkningsvärd betydelse som uppväxtområde för platt- 
fiskyngel. Genom att muddra de inre delarna av viken skulle man 
förstöra detta uppväxtområde. Mindre skada skulle göras av 
muddring längre ut i viken.
I rapporten från undersökningen hävdas vidare att bäcken bör 
hållas intakt vid en eventuell hamnutbyggnad, vilket inte hindrar 
att man kan gräva i mynningsområdet. Eventuellt kan bäcken 
restaureras och göras mer attraktiv för havsöring, vilket skulle 
gynna sportfisket i området omkring bäckmynningen.
Enkätundersökningen bland fiskare som kunde antas fiska i områ­
det tydde på att det huvudsakligen är ål och havsöring som fiskas i 
Trälvik och dess närmaste omgivning.
28 arter av bottendjur (havsborstmaskar, märlkräftor, havsgrå- 
suggor, snäckor, musslor m m) påträffades vid provtagning i 
Trälvik. Liknande provtagningar på andra platser längs Bohus­
kusten har gett nästan samma resultat.
Fiskenämnden har tagit del av undersökningsresultatet och däref­
ter diskuterat utformningen av anläggningen med kommunen. 
Resultatet har blivit att fiskenämnden ej motsätter sig en lokali­
sering av projektet runt Trälvik men önskar att en hamnutbyggnad 
sker så att den inre delen av viken och bäcken som mynnar där ej 
berörs. Man önskar också att den angränsande låga saltängen 
lämnas orörd.
Landskapsanalys
BBK har engagerat landskapsarkitekten Björn Lindgren för att 
analysera landskapet kring Trälviken och bidra med synpunkter på 
Ertserödsanläggningens utformning.
Uppdraget var snävt begränsat i ekonomiskt hänseende, i övrigt 
gavs vida ramar. Efter besök på platsen och genomgång med 
handläggande arkitekter vid BBK gjordes för varje delområde i 
programförslaget dels en beskrivning av de naturgivna förut­
sättningarna, dels en kritisk granskning av anläggningens ut­
formning enligt 1981 års program. Därtill lämnades med ut­
gångspunkt i landskapsanalysen förslag till förändringar av utfor­
mningen.
Förslagen har övervägts och i flera fall beaktats i samband med 
den fortsatta bearbetningen av anläggningens utformning.
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Geoteknisk undersökning
Anbudsunderlag för geoteknisk undersökning upprättades i de­
cember 1982 av Bohusläns Geoteknik AB (Bohusgeo). Sedan det 
lägsta anbudet hade befunnits vara fyra gånger så högt som det 
budgeterade beloppet för geotekniska undersökningar gjordes i 
januari 1983 en överenskommelse med VIAK AB om en mer 
begränsad geoteknisk utredning i huvudsak omfattande området i 
och närmast omkring Trälvik.
Av utlåtandet (VIAK AB, mars 1983) över undersökningen framgår 
i sammanfattning följande.
Jordmaterialet under bottnen i havsviken och i anslutande strand­
ängar består av gyttja och iera som skiljs åt av ett lager av silt, 
sand och skal. Gyttjan är extremt lös och sättningskänslig medan 
leran har egenskaper som är normala för västkustlera. Djupet till 
fast botten varierar från O nära stranden till mellan 5 m och 15 m 
i vikens mitt.
I utlåtandet föreslås att alla byggnader skall grundläggas på fasta 
bottnen med stödpålar eller grävbrunnar. Eventuellt kan den 
byggnad som betecknas som reaktiveringsanläggning grundläggas 
på plattor i friktionsjorden om byggnaden placeras längre upp på 
stranden. Utfyllnader bör undvikas och bryggor och kajer föreslås 
utformas som trädäck burna av stödpålar.
Resultatet av den geotekniska utredningen har använts vid projek­
tets fortsatta bearbetning. Det har samverkat med den fiskeribio- 
logiska undersökningen till att bebyggelsen koncentrerats till 
Trälviks norra och södra stränder medan vikens innersta del och 
marken innanför lämnats orörd.
Handikapputredning
Att göra Ertserödsanläggningen tillgänglig för handikappade har 
ända från projektets början varit en stark ambition. Det var i 
själva verket efter önskemål från den lokala MS-föreningen som 
kommunstyrelsens ordförande tog initiativ till att Ertserödsom- 
rådet i områdesplanen för Grebbestad skulle avsättas för det 
rörliga friluftslivet.
I 1981 års program för Ertserödsområdet anges det som ett 
kommunalt mål att anläggningen skall utformas så att den i stor 
utsträckning blir tillgänglig för handikappade. Bl a skall möjlig­
heten att placera en handikappanläggning inom området studeras. 
I programmets beskrivning av lämpliga aktiviteter inom området 
framhålls att de bör anpassas till de handikappades villkor. En 
rehabiliteringsanläggning i Ertseröd skall enligt programmet kun­
na' hållas öppen året runt och erbjuda möjligheter till både 
inomhusaktiviteter och lättillgängliga aktiviteter utomhus.
Frågan om att bygga in en rehabiliteringsanläggning i Ertse- 
rödsprojektet diskuterades under hösten 1982 inom Ertseröds- 
kommittén. Vid kommitténs information till ledningsgruppen i 
landstingets förvaltningsutskott 1982-10-18 beslutades att en sär­
skild arbetsgrupp skulle närmare undersöka förutsättningarna för
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handikappinriktad verksamhet inom Ertserödsområdet. Arbets­
gruppen bestod av kanslicheferna i Tanums kommun och Bohusläns 
samarbetskommitté, BOSAM, samt landstingets handikappkonsu­
lent.
Arbetsgruppen konstaterade att efterfrågan på externa rehabi­
literings- och vårdinstitutioner har minskat, bl a genom en ökad 
satsning på primärvård och i övrigt förbättrade förutsättningar 
för handikappade att rehabiliteras i sin hemmiljö. Arbetsgruppen 
ansåg därför att en anläggning med huvudsaklig inriktning på 
traditionell rehabilitering inte borde byggas in i Ertserödsan- 
läggningen.
Arbetsgruppen kom i stället fram till att det i Ertseröd finns 
förutsättningar för en målmedveten inriktning på friskvård och 
reaktivering. Ertserödsanläggningen skulle kunna bli ett lockande 
alternativ till andra mer traditionella rekreationsanläggningar och 
möta ett behov hos både handikappade och icke handikappade 
personer i alla åldrar. En satsning på verksamheter med anknyt­
ning till friskvård och reaktivering skulle kunna göra Ertseröd till 
en "modern kurort".
För att ett sådant mål skall nås krävs enligt arbetsgruppen bi a 
att anläggningen utformas med ett generellt hänsynstagande till 
handikappade, inbyggt i hela anläggningen redan på projekte- 
ringsstadiet. Därtill bör speciella krav ställas för att även gravt 
handikappades behov av rekreation och reaktivering skall kunna 
tillgodoses. Arbetsgruppen föreslog att en särskild anpassad enhet 
med tio gästrum skulle byggas i nära anslutning till anläggningens 
centralbyggnad. Som komplement till ett sådant "gästhem" bör 
enligt arbetsgruppen ett tiotal stugor specialutrustas för att gravt 
handikappade (rullstolsbundna) gäster skall kunna bo där ensamma 
eller tillsammans med sina familjer. Terrängen omkring dessa 
stugor bör vara framkomlig med rullstol.
För en satsning på reaktivering av handikappade erfordras enligt 
arbetsgruppen också särskilda personalresurser: minst fyra hel­
tidstjänster för tillsyn och assistens plus tre till fyra personliga 
assistenter. Därutöver behövs någon som samordnar och anpassar 
aktiviteterna inom anläggningen.
Arbetsgruppen diskuterade också olika möjligheter att bedriva 
handikappinriktad verksamhet vid anläggningen under lågsäsong, 
och gav flera exempel pä sådan verksamhet.
Bl a för att bidra till underlaget för arbetsgruppens bedömningar 
av handikappfrågorna tog BOSAM kontakt med olika handikappor­
ganisationer och anläggningar för handikappade. I en särskild 
redovisning från BOSAM beskrivs nio sådana anläggningar. Redo­
visningen ger också besked om handikapporganisationernas intres­
se 'för Ertserödsanläggningen.
Marknadsundersökning
AHjnnjänt_om marknadsförutsättningarna
En av de viktigaste förutsättningarna för att Ertserödsprojektet 
skall kunna förverkligas är att man tillräckligt väl kan bedöma de
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marknadsmässiga förutsättningarna för anläggningen. Verksamhe­
tens inriktning och anläggningens utformning bestäms delvis av 
andra mål än att anläggningen skall vara lönsam, men den kan 
naturligtvis inte uppfylla några mål alls om det inte finns någon 
efterfrågan på det som erbjuds.
Anläggningen kan därför behöva anpassas till marknadsförhål­
landena, men inte sä mycket att verksamheten kommer att strida 
mot de allmänna mål som har lagts fast för den.
1 det program för Ertserödsområdet som godkändes av kommunen 
är 1981 redovisas en preliminär marknadsbedömning. Den grundas 
på dels allmänna uppskattningar som hade gjorts av Sveriges 
Turistråd och Norra Bohusläns Kustutredning, dels en analys av 
vilka förutsättningar det finns i Ertserödsområdet och dess omgiv­
ningar för att utveckla olika verksamheter med inriktning på 
särskilda målgrupper.
Också under det fortsatta arbetet med Ertserödsprojektet har 
marknadsbedömningarna grundats på både mer övergripande ut­
redningar och särskilda analyser av projektets förutsättningar. 
Bland de allmänna utredningarna och bedömningarna kan nämnas 
den statliga fritidsboendekommitténs beräkningar av efterfrågan 
på fritidsboende i Sverige, de semestervaneundersökningar som 
Sveriges Turistråd har utfört tillsammans med den statliga rekre- 
ationsberedningen, beredningens egna överväganden om turismen i 
Sverige och i de olika primära rekreationsområdena, studier som 
har utförts av den rekreations-och turistpolitiska utredningen 
TUREK och de överväganden som mot bakgrund av det samlade 
utredningsresultatet har gjorts av regeringen och riksdagen.
Semestervaneundersökningarna har visat bl a att Norra Bohuslän 
hör till de allra mest besökta av de primära rekreationsområdena. 
Endast Öland hade under de senaste fem åren före undersökningen 
besökts av fler personer. Tillsammans med Gotland var Norra 
Bohuslän också det område som det största antalet personer ansåg 
borde utvecklas som semesterområde sommartid. Den mest önska­
de åtgärden var att enkla och därmed billiga boendemöjligheter 
borde ordnas.
Bland de överväganden som rekreationsberedningen redovisade i 
sitt betänkande SOU 1983:43 var att det i Norra Bohuslän borde 
finnas förutsättningar för ett mer regionalt inriktat utbud av 
rekreationsmöjligheter under stora delar av året, eftersom det 
finns ett så stort befolkningsunderlag i närheten. Beredningen 
ansåg att enkla övernattningsanläggningar behövs för att ytterli­
gare underlätta turistbesök i området. Ertserödsprojektet bedöm­
des i det sammanhanget som särskilt intressant och angeläget.
En studie som gjordes på uppdrag av TUREK visar att lönsam­
heten inte är tillfredsställande inom turistnäringen, bl a därför att 
många anläggningar inte är fullt utnyttjade. En slutsats var att 
man måste vara försiktig med investeringar som ökar kapaciteten 
ytterligare. Studien påverkades emellertid starkt av förhållande i 
nordligare delar av landet, där investeringarna ofta har gjorts med 
andra motiv än goda förutsättningar för lönsamhet.
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Regeringen tog i den turist- och rekreationspolitiska propositionen 
1984 fasta pä uppgifterna om överkapacitet inom turistnäringen 
och drog slutsatsen att turismen kan expandera kraftigt utan att 
omfattande investeringar behöver göras. De åtgärder som före­
slogs var därför främst inriktade på att skapa bättre möjligheter 
till marknadsföring av turistmålen. Målmedvetna insatser ansågs 
kunna öka Sveriges andel av utlandsmarkanden och förbättra 
förutsättningarna för att svenskarna skall göra turistresor i det 
egna landet.
Ett annat slags bidrag till bedömningen av Ertserödsanläggningens 
marknadsförutsättningar lämnades av BOSAM år 1982. Då utför­
des under en vecka i juli månad en intervjuundersökning bland 
turisterna i norra och mellersta Bohuslän. Genom intervjuunder­
sökningen fick man bl a besked om hur mycket pengar turisterna 
spenderade, en av de viktigaste uppgifterna för den beräkning som 
därefter gjordes av turismens betydelse för bl a sysselsättningen.
Turisterna fick också svara på flera andra frågor, t ex varför de 
hade valt just det resmål som de befann sig på. De som tillfråga­
des i Tanums kommun svarade oftast att hällristningarna, den 
vackra naturen eller solen och badmöjligheterna var anledningen. 
På frågan om man kunde tänka sig att åka till samma resmål 
under för- eller eftersäsong svarade 65% av dem som tillfrågades 
i Tanums kommun att de kunde tänka sig detta. En följdfråga var 
vilka aktiviteter intervjupersonen trodde skulle kunna locka folk 
till Tanum under lågsäsong. Bland det 70-tal (!) aktiviteter som 
nämndes var fiske klart vanligast.
På frågan om man saknade någon billigare eller dyrare boende­
form hade man främst önskemål om stugor och vandrarhem. 
Aktiviteter som saknades av många var bättre badplatser, dans, 
restauranger, båtturer/båtuthyrning, organiserad motion m m.
En försiktig slutsats av intervjuundersökningen kan för Ertse- 
rödsprojektets vidkommande vara att det bland turister i Bohuslän 
finns ett intresse för mycket av det som anläggningen skall kunna 
erbjuda.
Särskilt om_Er_tseröds förutsättningar
Som ett led i BOSAM:s marknadsunderökning av turismen i norra 
Bohuslän samlades under detta skede av Ertserödsprojektet också 
in synpunkter på projektet från turismens organ för marknadsfö­
ring och från företrädare för näringslivets eventuella intressenter 
i projektet, exploatörer, resebyråer, rederinäringen m m.
Alla som tillfrågades var övertygade om att det i Bohuslän finns 
ett behov av en anläggning av den typ som har föreslagits i 
Ertseröd. Det råder en påtaglig brist på uthyrningsstugor i attrak­
tiva lägen. Farhågor framfördes dock för att anläggningen kan bli 
för stor. En sä stor anläggning som den föreslagna ansågs kräva 
lång säsong för att få god ekonomi. Högsäsongens tio veckor 
räcker inte. Minst 15, kanske närmare 20 veckor om året måste 
stugorna hyras ut. Det ställer stora krav på aktiviteter i anslut­
ning till anläggningen, på servicen och på anläggningens standard.
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Även om sådana krav blir väl tillgodosedda var man skeptisk till 
att det skulle gå att hålla anläggningen öppen året runt.
I detta skede av projektet ansågs det inte finnas några större 
möjligheter att sälja andelshus i Sverige. Alla tillfrågade trodde 
att stugor för uthyrning skulle bli mer gångbara i framtiden.
I frågan om anläggningens standard antogs allmänt att skandi­
naviska besökare vanligen har lägre krav än turister från andra 
delar av Europa. Att det krävs högre standard om man vill 
förlänga säsongen var också en allmän uppfattning. Många var 
tveksamma till de minsta stugorna utan va-installationer. De 
antogs vara svåra att hyra ut mer än tio veckor per år. Stugor som 
man räknar med att kunna hyra ut under fler veckor per år bör 
vara utrustade med rinnande varmt och kallt vatten, minikök, 
kylskåp och avskilt sovutrymme, helst dessutom egen toalett och 
dusch. Det ansågs inte vara någon nackdel om standarden varie­
rar. De enklaste stugorna kan med hjälp av attraktivt läge och 
lågt pris användas som lockvara.
Stugor som är mindre än 15 m2 var det ingen som trodde på en 
marknad för. Under högsäsong är det många som kan nöja sig med 
den storleken om det också finns en rymlig uteplats som är väl 
avskärmad för vind och insyn och eventuellt försedd med tak.
Stugorna bedömdes vara lättare att hyra ut om det finns fyra 
sovplatser i varje stuga, alternativt åtta i de större stugorna.
Prisnivån kan vara förhållandevis hög med hänsyn till att anlägg­
ningen får ett mycket attraktivt läge. Det ansågs lämpligt att
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låta storlek och standard påverka priset starkt. De större stugorna 
borde kunna inbringa ca 1 600 till 1 800 kr per vecka, de minsta ca 
700 kr per vecka (1983).
Anläggningens helhetsstandard bör vara god och servicenivån hög. 
Den centrala receptionen bör kunna erbjuda all information och 
mycket god service. Dagligvarubutik och restaurang bör ingå i 
anläggningen.
Inga farhågor uttrycktes om den planerade handikappanläggning­
en. Om en inomhuspool görs i denna del av anläggningen ansågs 
det kunna bidra till att säsongen förlängs. (Detta var innan man 
började diskutera möjligheten att bygga ett större badhus inom 
området. Möjligen var det ett incitament till att det önskemålet 
började framföras).
Det påpekades att ett så stort område måste ges en omsorgsfull 
utformning. Storleken får inte bli påtaglig. Husgrupperna måste 
därför ligga väl avskilda från varandra.
Det är sannolikt nödvändigt att etappindela projektet. Om anlägg­
ningen blir lönsam kan avkastningen från de tidigare etapperna 
bidra till att finansiera de senare. Med en första etapp kan 
intresset på marknaden avläsas. Etapperna måste dock vara så 
stora att de var för sig kan uppfattas som en helhet. Intryck av 
byggarbetsplats måste undvikas när anläggningen har öppnats.
Namnet Ertseröd ansågs vara svårt att marknadsföra.
Enigheten var stor om att själva boendet alltmer blir av sekundär 
betydelse i semesterupplevelsen och att aktiviteter av olika slag 
får allt större betydelse. Ett grundprogram av aktiviteter bör 
därför finnas klart när anläggningen öppnas.
Det är viktigt att från början få rätt inriktning på utbudet av 
organiserade aktiviteter. En mängd förslag har framförts. De 
flesta har anknytning till naturen som omger anläggningen. Inte 
minst för turister från kontinenten är en sådan profil på verksam­
heten lockande.
I undersökningen ingick också att försöka utröna de fackliga 
organisationernas intresse av att köpa hus eller andelar i Ertseröd 
för medlemmarnas rekreation. Ett visst intresse kunde spåras, 
men ingen gemensam strategi. Det fanns en tveksamhet till ett 
ekonomiskt engagemang av en sådan storleksordning som sannolikt 
skulle behövas för att täcka den efterfrågan som kan förväntas.
I föregående avsnitt nämndes en särskild redovisning från BOSAM 
om handikapporganisationernas intresse för Ertserödsanläggning- 
en. Handikappförbundens Centralkommitté och flera andra organi­
sationer var mycket positiva till projektet. Många var övertygade 
om att det finns en stor efterfrågan på en rekreations-och 
reaktiveringsanläggning i ett sådant läge som Ertseröd, men några 
utfästelser om att utnyttja anläggningen kunde inte lämnas i detta 
skede av projektet.
Ytterligare ett led i BOSAM:s undersökning av marknadsförut­
sättningarna för turismen i norra och mellersta Bohuslän var den
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sammanställning som gjordes i november 1982 av uppgifter från 
Sveriges Turisträd och naturvårdsverket. Syftet var att ge en bild 
av de människor som gör turistresor till Bohuslän.
Några av slutsatserna var de följande:
De som reser mest i Bohuslän är bohuslänningarna själva.
Bilen är det vanligaste transportmedlet till länet och inom länet.
Jämförda med de resande i riket är en större andel av resenärerna 
i Bohuslän unga, barnlösa och bättre bemedlade.
Mycket få pensionärer reser till Bohuslän. Även andelen barn­
familjer är mindre än genomsnittet.
Den vanligaste boendeformen är privata fritidshus. Bland de 
kommersiella boendeformerna är camping vanligast.
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De utförda marknadsundersökningarna har gett ett antal synpunk­
ter på anläggningens utformning från dels den turistande allmän­
heten, dels folk i turistbranschen. Det idéförslag som presentera­
des i det kommunala programmet hade främst utformats för att 
motsvara de uppställda kommunala målen. Vid en kritisk gransk­
ning av idéförslaget med syfte att tillgodose även de marknads- 
mässiga önskemålen har följande slutsatser dragits:
o En turistanläggning uppbyggd på ett boende i enkla uthyr- 
ningsformer fyller ett stort behov.
o Läget vid havet i nära anslutning till populära kustorter som 
Grebbestad och Fjällbacka är mycket bra.
o Anläggningen får ej bli sS stor att den uppfattas som 
svåröverskådlig och karaktärslös men ej vara så liten att den 
inte ger underlag för en välutvecklad service.
Den valda storleken i idéförslaget ger underlag för en 
varierad service. En rymlig gästhamn ger under högsäsongen 
ett gott tillskott i omsättningen för restaurang och butiker.
Den valda utformningen med centralanläggning och en förs­
ta utbyggnadsetapp närmast havet med en karaktär av 
bohuslänskt fiskeläge med en väl sammanhållen och klart 
avgränsad bebyggelsegrupp bedömer vi väl motsvara önske­
målen. Ytterligare utbyggnadsetapper i skogsområdet längre 
in från havet kan göras så att de blir naturligt avgränsade. 
Dimensioneringen av antalet bäddar contra serviceutbudet 
blir till sist en fråga om faktisk efterfrågan. Lösningen 
måste därför ha en viss flexibilitet.
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o Säsongslängden är av avgörande betydelse for anläggningens 
ekonomi. Förutsättningen för en förlängd turistsäsong häng­
er samman med aktivitets- och serviceutbudet och boende­
anläggningens standard. Det är mycket svårt att fä god 
ekonomi pâ en året-runt öppen anläggning.
Det kommunala målet var att ha en anläggning som hålls 
öppen hela året. Detta skall inte ändras. Anläggningen bör 
därför ges en sådan utformning att servicebehovet även 
under lågsäsongen blir väl tillgodosett med restaurang-kafé- 
inomhusbad. Utformningen av uthyrningsstugorna bör stude­
ras ytterligare för att ett relativt stort antal stugor skall få 
en hög standard. En särskild hotellstuga med fyra kompletta 
hotellrum skall tagas fram.
Det är omöjligt att förutse vilken beläggning som kan 
komma att uppnås. Mycket beror beläggningen på aktivitets- 
utbudet och marknadsföringen. Även vid en god beläggning 
kommer dock ett klart behov att finnas av statsbidrag till 
investeringarna.
o En satsning bör göras på den utländska turismen. Detta 
kräver en hög standard på boende och service. De utländska 
besökarna har främst förväntningar på stora naturupplevel­
ser.
De omstuderade stugtyperna bör motsvara dessa krav liksom 
centralanläggningen i sitt nya utseende. Aktivitetsutbudet 
blir i hög grad knutet till naturupplevelser.
o En varierad standard på uthyrningsstugor med motsvarande 
prissättning tillgodoser en bred efterfrågan. De enklaste 
stugorna har sannolikt endast en kort högsommarsäsong men 
är värdefulla från reklamsynpunkt. De bäst utrustade stu­
gorna ger möjligheter till konkurrens på konferensmarkna­
den.
o En del av anläggningen kan bestå av stugor som upplåts med 
bostadsrätt. Dessa bör ges en hög standard.
De framförda önskemålen om stor variation har tillgodo- 
setts. Antalet stugor av varje sort får slutligt bestämmas av 
efterfrågan genom ändring i senare utbyggnadsetapper.
Den gjorda handikapputredningen visar att behov ej finns av en s k 
rehabiliteringsanläggning. I stället föreslås att de handikappade 
ges goda möjligheter att integreras i den tänkta rekreationsan- 
läggningen.
Detta önskemål kan tillgodoses på olika sätt. Det skall bli möjligt 
att' med rullstol komma från handikappanpassade uthyrningsstugor 
till centralanläggningen och till den närbelägna badplatsen. Vissa 
av de handikappanpassade stugorna har getts ett mycket fint läge 
vid hamnen. För svårt rörelsehindrade gäster föreslås en rumsfly- 
gel i direkt anslutning till centralbyggnaden. Vissa stugor skall 
göras särskilt allergisanerade. Alla stugor bör ha en viss handi­
kappanpassning.
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Grundtanken är att bygga upp en koncentrerad turistanläggning 
vid havet av en sådan storlek att den får underlag för en väl 
utbyggd service. Detta stämmer bra med den bohuslänska bygg­
nadstraditionen där bebyggelsen samlats i fiskelägen med starkt 
koncentrerad bebyggelse. Anläggningens utformning framgår av 
kartan längst bak i rapporten.
Läget
gr'eessestad
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Det föreslagna området ligger ca 2 km söder om Grebbestad där 
en sydvästlig dalgång möter havet. Där finns förutsättningar att 
bygga en bra hamn och goda möjligheter till bad norr och söder 
om hamnläget. Där finns också tillräckliga ytor att bygga den 
tänkta anläggningen på med plats för ca 2000 samtidigt övernat­
tande gäster. Området nås med bil från kustvägen nr 163 mellan 
Grebbestad och Fjällbacka. Möjligheter finns att med små medel 
få en gång- och cykelväg utmed vattnet till Grebbestad. Strax 
söder om Grebbestad ligger en stor campingplats som utgör ett 
naturligt komplement till den tänkta anläggningen i Ertseröd.
Situationsplanen
Anläggningen har bl a för att inte verka för stor och svår att 
överblicka uppdelats i tre naturligt avgränsade områden som 
eventuellt också kan utgöra utbyggnadsetapper.
Den första utbyggnadsetappen omfattar en hamnanläggning och en 
bebyggelsegrupp runt denna. Söder om hamnen föreslås en cent­
ralanläggning med reception och olika slags serviceanläggningar. 
Norr om hamnen redovisas en boendeanläggning med vandrarhem 
och 126 stugor av olika storlek och standard. Tillsammans bildas 
här en klart avgränsad och väl sammanhållen bebyggelse med 
vattenanknytning.
De två övriga utbyggnadsetapperna får ett mer indraget läge på 
en skogklädd höjdplatå öster om dalgången och på sluttningen åt 
väster från höjdplatån mot dalgången. De skiljs åt av tillfartsvä­
gen till anläggningen som går från väg 163 rakt västerut till 
centralanläggningen.
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Hamnanläggningen
Den första etappen av projektet grupperas kring en hamn som 
byggs i en naturlig havsvik. Det förutsätter en muddring av vikens 
yttre del. Den inre delen har av hänsyn bl a till fiskeintressena 
lämnats orörd. Hamnen skall bl a fungera som gästhamn med 
service åt båtfolket. Den skall också ha plats för båtar för 
uthyrning till anläggningens gäster och för de kringboendes båtar. 
Här skall också finnas båtar för fisketurer, dagsutflykter till 
öarna och rundturer på kvällarna samt seglarskola. Förslaget 
redovisar en hamn med plats för ett 150-tal båtar.
Centralanläggninqen
Söder om hamnen och i direkt anslutning till denna har anlägg­
ningens gemensamma byggnader samlats. Hit har förlagts recep­
tion, restaurang och kafé med uteservering på kajen. Här föreslås 
också en större festsal för turisterna under högsäsongen och för 
bygdens födelsedagar, begravningar och bröllop under lågsäsongen. 
Vid hamnen har också redovisats en livsmedelsbutik samt ett antal 
små, enkla byggnader av sjöbodstyp, avsedda att hyras ut för olika 
slag av försäljning till turisterna.
I direkt anslutning till receptionen har också föreslagits ett 
inomhusbad. Detta skall ha en modern utformning med varma, 
bekväma uppehållsytor med mycket gröna växter och en
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oregelbundet formad pool med vägmaskin, bubbelpool m m. Men 
här skall också finnas några traditionella 25-meters simmarbanor, 
solarium och bastu. Tanken är att badet skall medverka till en 
förlängning av turistsäsongen, öka anläggningens attraktion för 
konferenser m m under lågsäsongen samt ge kommunen tillgång 
till ett inomhusbad.
Ytterligare ytor finns för andra typer av servicebyggnader som 
kan aktualiseras längre fram. En förhoppning är att området kring 
hamnen skall bli den naturliga träffpunkten. Härifrån startar olika 
slag av aktiviteter på dagarna och här umgås man och roar sig på 
kvällarna.
Boendeanläggningen
Från centralanläggningen går en brygga i hamnens inre del till 
dess norra sida. Där har ett större område utlagts för boende. 
Närmast hamnen har föreslagits ett vandrarhem med 68 bäddar. 
De gemensamma utrymmena där skall dimensioneras så att de 
även kan betjäna gästhamnen. Utefter stranden har föreslagits en 
rad byggnader av sjöbodskaraktär. Dessa utgör mycket enkla 
uthyrningsstugor med en yta på 12-15 m2 och plats för 2-4 
personer (typ A). Stugorna har minikök men saknar vatten och 
avlopp. På nära avstånd finns i stället små gemensamma service- 
byggnader med tvättställ, wc och dusch. Dessa stugor som blir de 
billigaste att hyra bör med sitt fina läge kunna bli mycket 
attraktiva under högsäsongen för dem som kan acceptera och t o 
m uppskatta en enkel standard.
Innanför raden av sjöbodar har föreslagits något större hus med 
antingen en (typ B) eller två (typ C) lägenheter i varje. De har 
kokmöjligheter, tvättställ, wc och dusch samt plats för 4-6 
bäddar. De har fått en tät och oregelbunden gruppering och 
ansluter i sin karaktär till fiskelägets bostadshus. Stugorna har en 
sådan kvalitet och standard att de kan bebos hela året. Ett antal 
av stugorna har utformats med särskild anpassning till rörelse­
hindrade och andra handikappade. Området innehåller 119 lägen­
heter. De nås med bil men bilarna får parkeras samlat utanför 
bebyggelsen.
På hamnens södra sida har också redovisats ett antal stugor för 
uthyrning. Vissa av dessa är bekvämt åtkomliga från receptionen 
med rullstol och så inredda att de kan ta emot handikappade och 
deras vårdare (typ Bl). För de allra svårast rörelsehindrade har 
föreslagits en rumsflygel med 10 rum i direkt anslutning till 
receptionen.
Nära centralbyggnaden har också föreslagits ett antal stugor 
utförda med 4 st hotellrum i varje stuga. Dessa kan hyras ut som 
hotellrum för turister sommartid och under lågsäsong vara rum 
för konferensgäster.
Ytterligare utbyggnadsområden för bostäder har redovisats längre 
in från vattnet öster om dalgången på en skogklädd höjdplatå och 
på sluttningen mot väster från denna mot dalgången. De uppdelas 
naturligt i två områden avskiljda av tillfartsvägen till anläggning­
en.
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Områdena har preliminärt redovisats bebyggt med stugor av typ B 
och C och för det nordliga området även en större typ som tänkts 
att upplåtas med bostadsrätt.
Erfarenheterna från den första utbyggnadsetappen får ge svar på 
om de valda typerna är riktiga eller bör omarbetas. I det södra 
området har redovisats 55 stugor och i det norra området 51 
stugor.
Aktiviteter
Ett rikt aktivitetsutbud är en av förutsättningarna för att Ertse- 
röd skall bli ett attraktivt turistmål. De naturliga förutsättningar­
na för detta är goda.
Bad kan ske i havet på närbelägna badplatser, ute i skärgården 
kombinerat med båtutflykt eller i simhallen.
Fiske kan ske från stranden eller i hyrd båt eller vid ordnade 
fiskeutflykter.
Motion får man genom promenader t ex utmed stranden eller i det 
närbelägna blivande naturreservatet eller mer ordnat genom jogg­
ing i preparerat elljusspår.
Segling kan ske i egen eller hyrd båt eller med surfingbrädor som 
också skall finnas att hyra. Seglarskolor skall finnas för både 
båtar och brädor.
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Reguljära båtutflykter kommer att ordnas från hamnen till olika 
mål för bad i skärgärden eller för besök pä intressanta platser 
eller som rundturer på kvällarna.
Även utflykter pä land planeras med besök pä kulturhistoriskt 
intressanta platser, t ex olika hällristningslokaler eller i den 
skogrika Bullarebygden för bär- och svampplockning.
Speciellt pä för- och eftersäsong bör anläggningen lämpa sig väl 
för kurs- och läqerverksamhet. En mindre sporthall är planerad 
för inomhusträning men kan också användas för annan praktisk 
kursverksamhet.
Anläggningen skall enligt kommunens målsättning hållas öppen 
året runt. Inomhusbadet kommer starkt att bidra till anläggning­
ens attraktion under lågsäsongen. Tillsammans med de planerade 
hotellstugorna bör det göra Ertseröd till ett intressant alternativ 
på konferensmarknaden.
Sammanställning
I nedanstående tabell görs en sammanställning av de i projektet 
föreslagna byggnaderna.
Stugorna B och C finns i varianterna Bl och B2 respektive Cl och 
C2.
Bl - Cl varianterna är handikappvänliga varianter.
Tabellen visar antalet stugor och deras fördelning.
Sammanlagt
Al Bl B2 Cl C2 Hotell­
stuga
Stuga Läg.
Kring viken 40 20 10 30 15 20 135 225
Söder tillfart - 10 - 30 15 - 55 100
Norr tillfart - - - 34 17 - 51 102
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PROJEKTETS EKONOMI
PROJEKTETS EKONOMI
Den ekonomiska analysen inriktas här pä att belysa de direkta 
konsekvenserna för Ertserödsprojektets framtida huvudman.
För att snabbt och enkelt kunna bedöma projektet utifrån olika 
antaganden av ekonomisk betydelse har ett flertal datorsimule­
ringar utförts. Olika beräkningsmodeller har därvidlag utvecklats. 
Syftet har varit att successivt testa och förbättra idéer och 
arbetshypoteser.
I ett första skede användes en beräkningsmodell konstruerad av 
Hotell- och Turistkonsult AB, Lerum. Modellen byggde pâ en 
starkt konferensinriktad anläggning som drevs på villkor som 
gäller för privat verksamhet. Beräkningsresultaten visade att 
rimlig lönsamhet endast kunde uppnås genom konferensverksam­
het i en orealistiskt hög omfattning. Anläggningens utformning 
blev också sådan att den kom i konflikt med de mål kommunen 
ställt upp för projektet.
En alternativ modellansats med inriktning på prisbilligt fritidsbo­
ende i kombination med ekonomisk medverkan från samhällets 
sida gjordes därefter av P O Magnusson Konsult AB, Göteborg, i 
samarbete med kanslichefen på BOSAM. Resultaten härifrån visa­
de att projektets målsättningar skulle kunna bibehållas om anlägg­
ningens uppbyggnad till betydande delar finansierades med sam­
hällskapital utan krav på direkt avkastning. Vissa garantier för 
sådant stöd hade då erhållits.
Beräkningarna har successivt anpassats till de justeringar som 
gjorts i projektets utformning och de beslut som fattats om bidrag 
från stat och landsting. Det är dessa beräkningar som använts när 
kommunen marknadsfört projektet bland tänkbara intressenter.
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BBK har i denna rapport använt en beräkningsmodell som nära 
överensstämmer med den sist nämnda. Den s k huvudkalkylens 
antaganden sammanfaller i allt väsentligt med dem som använts i 
P O Magnussons modell.
I de följande avsnitten Investeringar tom Kapitalkostnader 
inriktas beskrivningen på beräkningsmodellen och de antaganden 
beträffande priser, beläggning m m som ligger till grund för 
huvudkalkylen. Den begränsas därför till att i huvudsak avse 
utfallet under ett driftår.
I avsnittet Resultatkalkyler redovisas för en längre tidsperiod 
förutom huvudkalkylen ett antal varianter på denna. Varianterna 
belyser osäkerheter i huvudkalkylens ingångsvärden samt effekter 
av alternativa utformningar av projektet. I en särskild variant 
redovisas resultaten av en modifierad beräkningsmodell.
Redovisningen baseras på projektet så som det var utformat i 
mars 1984. Därefter har både projekt och kalkyler justerats något, 
vilket dock ej kommenteras vidare här. I huvudkalkylen och 
modellbeskrivningen bortses från de kompletteringsmöjligheter 
med ca 100 bostadsrättslägenheter som planen ger och ekonomis­
ka effekter av en sådan utbyggnad. I särskilda varianter på 
huvudkalkylen under avsnittet Resultatkalkyler ges dock en belys­
ning härav.
Belopp, som redovisas i samband med modellbeskrivningen i de 
inledande avsnitten, avser 1984 års pris- och kostnadsläge. I 
investeringsbeloppen ingår kostnader för moms och byggadminist- 
ration. När det gäller driftskostnaderna är momsfrågan ej klar­
lagd, varför beloppen i kalkylerna redovisas utan moms.
Investeringar
Sammanfattningsvis kan projektets investeringar delas in enligt 
följande:
o Boendeanläggningar 38.5 Mkr
o Aktivitetsanläggningar 13.0 "
o Serviceanläggningar 6.5 "
o Generalplaneanläggningar m m 16.0 "
74.0 Mkr
Boendeanläggningarnas sammansättning har varierats med avseen­
de på storlek, standard och även byggnadskostnader enligt följan­
de:
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Typ Antal
(Igh)
Bädd­
antal
(st)
Byggnads-
kostn./
enhetD
(kr)
Byggnads- 
kostnad- 
totalt 
(milj kr)
A Enkelstuga, ej va 40 4 59.000 2.4
Bl Enkelstuga, hc-anp 10 4 99.000 0.9
B2 Enkelstuga, va 30 5 87.000 2.6
Cl Dubbelstuga, hc-anp 120 5 107.000 12.8
C2 Dubbelstuga, va 60 7 137.000 8.2
Hotellstuga 20 4x2 383.000 7.7
Hotellrum 10 2 140.000 1.4
Vandrarhem 1 48 40.000 1.9
Båtplatser 150 4 4.000 0.6
Anläggningens kapacitet uppgår således till maximalt ca 2200 
bäddar (exkl ca 400 bäddar i bostadsrättslägenheter).
Projektets aktivitetsanläggningar utgörs av:
o Inomhusbad 9.0 Mkr
o Sporthall 1.2 "
o Samlings/kurslokaler 1.5 "
o Boilplaner, bad m m 1.3 "
För att tillgodose de krav på basservice som genereras av 
anläggningen förutsätts huvudmannen uppföra följande anlägg­
ningar:
o Reception 0.9 Mkr
o Restaurang 5.2 "
o Livsmedelsbutik 0.4 "
Anläggningen ger sannolikt underlag för ett flertal andra verk­
samheter. Investeringar i lokaler härför och övriga effekter av 
ekonomisk art berörs dock ej här.
Övriga investeringar för projektets genomförande är2);
o Markarbeten 11.2 Mkr
o Anslutningsavgifter m m 1.0 "
o Projektering 1.0 "
o Marknadsföring 2.0 "
o Moms 0.8 "
I markarbetena ingår förutom sedvanliga anläggningsarbeten för 
vägar, parkering, vatten- och avloppsnät o dyl även särskild 
handikappanpassning av miljön samt muddringsarbeten, skoning m 
m för hamnen.
1) Inkl inredning
2) Här bortses från räntor under byggnadstiden och vissa 
inkörningskostnader.
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Verksamhet, beläggning och priser
Huvudmannen förutsätts driva uthyrning av stugor, hotellrum, 
vandrarhem och gästhamnsplatser. Han skall också driva restau­
rangen, badet, receptionen samt reaktiveringsverksamheten. Vida­
re svarar han för förvaltning av byggnader och anläggningar. 
Livsmedelsbutiken förutsätts drivas av utomstående rörelseidkare 
mot lokalhyra. Samlingslokalerna, som rymmer ca 100 personer, 
avses upplåtas kostnadsfritt till stuggäster.
En grundtanke med projektet är att anläggningen hålles öppen 
hela året. Under sommarsäsongens 10 veckor riktar verksamheten 
sig till det rörliga friluftslivet. Under övriga delen av året blir 
kurser/lägerskolor och weekendresor den huvudsakliga marknaden.
På grund av relativt låg byggnadsstandard begränsas säsongen för 
de allra enklaste stugorna till perioden mitten av maj -mitten av 
september. Båtplatserna bedöms ha i stort sett samma säsong.
Utifrån erfarenhetsmässiga bedömningar beträffande beläggning 
och marknadspriser för jämförbara uthyrningsobjekt antas följan­
de gälla för Ertseröd:
Stugtyp m m Pris/dyqn(kr)
Sommar-O vr. säsong 
säsong Vard. V-slut
Beläqqninq(%)
Sommar- O vr.säsong 
säsong Vard. V-slut
A Enkelstuga, ej va 150 100 100 90 40 40
Bl Enkelstuga, hc-anp 200 150 175 100 40 60
B2 Enkelstuga, va 200 150 150 90 40 40
Cl Dubbelstuga, hc-anp 220 200 100 90 10 25
C2 Dubbelstuga, va 225 205 105 90 10 25
Hotellstuga 225 150 105 90 40 25
Hotellrum 300 300 300 95 50 50
Vandrarhem 40 30 30 90 5 10
Båtplatser 35 20 20 150 10 10
Med beläggning avses den andel dygn under respektive säsong som 
en stuga i genomsnitt är uthyrd. Den är mycket beroende av hur 
marknadsföringen lyckas. De angivna uppgifterna får ses som en 
målsättning. En lägre beläggning är sannolik i initialskedet.
Intäkter
Projektets intäkter har delats upp i hyra för boende (stugor, 
hotellrum, vandrarhemsbäddar, båtplatser), försäljning i restau­
rangen, entréavgifter till inomhusbadet samt hyra för butikslo­
kalen.
Hyresintäkterna för ett normalår har beräknats för respektive 
logityp som produkten av antal logienheter, säsongslängd, be­
läggning och pris enligt följande:
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Stugtyp m m Hyresintäkter i 1000i-tal kronor
Hög- Övrig säsong Totalt
säsong Vardagar Veckoslut
A Enkelstuga, ej va 380 40 15 435
Bl Enkelstuga, hc-anp 140 125 90 355
B2 Enkelstuga, va 380 65 25 470
Cl Dubbelstuga, hc-■anp 1665 505 255 2425
C2 Dubbelstuga, va 850 260 130 1240
Hotellstuga 285 255 40 580
Hotellrum 200 320 125 645
Vandrarhem 130 15 10 145
Båtplatser 550 5 5 560
Totalt 4570 1590 695 6855
Beräkningen visar således att de totala hyresintäkterna om ca 7 
milj kronor fördelar sig med 2/3 på högsäsongen och 1/3 på övrig 
säsong.
Intäkterna från restaurangverksamheten har beräknats som pro­
dukten av antalet boende i anläggningen och ett genomsnittligt 
dygnsutlägg om 30 kr till totalt ca 4.7 milj kronor. Det genom­
snittliga antalet gäster per boendeenhet och dygn har härvid 
förutsatts vara:
Hög- Övrig säsong
säsong Vardag Veckoslut
A Enkelstuga, ej va 2 2 2
Bl Enkelstuga, hc-anp 3 3 3
B2 Enkelstuga, va 3 3 3
Cl Dubbelstuga, hc-anp 3 3 3
C2 Dubbelstuga, va 5 4 4
Hotellstuga 6 4 4
Hotellrum 1 1 1
Vandrarhem 1 1 1
Båtplatser 3 3 3
Inomhusbadets intäkter har beräknats som produkten av antalet 
besökare och en entréavgift om 15 och 10 kr för hög- respektive 
övrig säsong till totalt 0.7 milj kronor. Antalet besökare per dygn 
beräknas sommartid till 200% av badets kapacitet om 150 perso­
ner. Under övrig säsong bedöms kapacitetsutnyttjandet bli 80% 
under vardagar och 100% under veckosluten.
Hyresintäkter från livsmedelsbutiken har grovt skattats utifrån 
hyresnivån i nybyggda lokaler till 750-1000 kr/m2 årshyra, dvs 
totalt ca 0.1 milj kronor per år.
Sammanfattningsvis visar beräkningen på följande intäkter:
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o Boende
o Restaurang
o Inomhusbad
o Butik
o Totala intäkter
6.9 Mkr
4.7 " 
0.7 " 
0.1 " 
12.4 "
Driftskostnader
Projektets driftskostnader kan delas in i tre typer nämligen 
personalkostnader, avgifter och inköp.
Personalkostnaderna för uthyrningsverksamheten och inomhus- 
badet bestäms i modellen utifrån erfarenhetsmässiga bedömningar 
som produkten av personalbehovet och en genomsnittlig lönekost­
nad inklusive sociala avgifter om 130.000 kronor per årsarbetare. 
För restaurangens del har personalkostnaderna på 
erfarenhetsgrund beräknats till 40% av intäkterna. Personalbehov 
och -kostnader framgår av följande:
o Uthyrning 17 årsarbetare 2.2 Mkr
o Restaurang 14 " 1.9 "
o Inomhusbad 5 " 0.7 "
o Totalt 36 årsarbetare 4.8 Mkr
Till uthyrningsverksamheten har förutom 10 personer som direkt 
sysslar med driften (försäljning, bokning, stugfogde, städare, vård­
personal och hamnvakt) även den gemensamma administrationen 
om 6 personer räknats (ledning, kansli, reception och underhäll). 
Till viss del bör administrationskostnaderna belasta även restau­
rang- och badverksamheten.
Avgifterna avser kostnader för el, vatten, renhållning och försäk­
ringar. De samvarierar med intäkterna och bedöms för uthyrnings­
verksamheten och restaurangen utgöra 8% av dessa. För inomhus- 
badet har motsvarande avgifter beräknats till 390.000 kr, vilket 
utgör drygt hälften av badets intäkter.
Avgifterna har sålunda beräknats till:
o Uthyrning 0.5 Mkr
o Restaurang 0.4 "
Inomhusbad 0.4 "
o Totalt 1.3 Mkr
Kostnader för inköp avser dels externa tjänster, dels råvaror. För 
uthyrningsverksamheten och restaurangen bedöms inköpskostna­
derna för administrativa tjänster, marknadsföring och underhåll 
uppgå till 3, 5 respektive 3% eller totalt 11% av intäkterna. För 
restaurangens del tillkommer dessutom inköp av råvaror, vilka 
beräknas till 40% av intäkterna.
Inköp av tjänster för administration och marknadsföring bedöms 
på motsvarande sätt utgöra 8% av badets intäkter medan under­
hållskostnaderna beräknats till 250.000 kr per år, dock att de de 
första tre åren begränsas till 50.000 per år.
Inköpskostnaderna uppgår således till:
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o Uthyrning 0.8 Mkr
o Restaurang 2.4 "
Inomhusbad 0.3 "
o Totalt 3.5 Mkr
Driftskostnader för butikslokalerna betraktas som försumbara.
De totala driftskostnaderna för projektet kan därmed samman­
fattas enligt:
Personal Avgifter Inköp Drifts- Intäkter
kostn.
totalt
O Uthyrning 2.2 0.5 0.8 3.5 6.9 Mkr
0 Restaurang 1.9 0.4 2.4 4.7 4.7 "
0 Inomhusbad 0.7 0.4 0.3 1.4 0.7 "
0 Totalt 4.8 1.3 3.5 9.6 12.3 Mkr
Totalt sett ger projektet ett driftsöverskott om ca 2.7 milj 
kronor. Överskottet svarar uthyrningsverksamheten för. Badets 
driftskostnader täcks till hälften av egna intäkter. Restaurang­
verksamheten går i stort sett jämnt upp.
Kapitalkostnader
Kapitalkostnaderna, dvs avskrivningar och räntor, beräknas här 
enligt vedertagen praxis för motsvarande anläggningar som kost­
nader för enbart lånat kapital.
Avskrivningarna beräknas som kvoten mellan lånebeloppet och 
avskrivningstiden till 0.8 milj kronor per år. Lånebeloppet om 24.0 
milj kronor utgör skillnaden mellan investeringsbeloppet (74.0 milj 
kronor) och summan av förväntat statsbidrag (37.0 milj kronor = 
50% av investeringarna) och bidrag från huvudmännen (13.0 milj 
kronor). Avskrivningstiden har angetts till 30 år, d v s normal 
amorteringstid för iån till liknande investeringar. Avskrivningarna 
blir därmed lika med amorteringarna vid rak amortering.
Räntekostnaderna beräknas som 12% av lånebeloppet till 2.9 milj 
kronor.
Sammantaget blir kapitalkostnaderna för första året således:
o Avskrivningar 0.8 Mkr
o Räntor 2.9 "
o Totalt 3.7 Mkr
De beräknade kapitalkostnaderna kan enligt detta synsätt betrak­
tas som de årliga utbetalningarna för det lånade kapitalet.
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Resultatkalk vier
1 det följande redovisas ett antal alternativa kalkyler över projek­
tets ekonomiska resultat under ett antal år framöver. Med resul­
tat avses skillnaden mellan intäkter å ena sidan och drift-och 
kapitalkostnader å den andra.
Det första alternativet är huvudkalkylen. De efterföljande alter­
nativen visar utfallet av ändrade ingångsvärden och antaganden. I 
framställningen har jämförbarhet med huvudkalkylen eftersträ­
vats.
Kalkylerna utgår från att anläggningen byggs under 1985 och att 
1986 är första driftår. Intäkter och kostnader anges i löpande 
penningvärde (exkl moms).
Alternativ 1: Huvudkalkyl
Kalkylen utgår från de förutsättningar och beräkningssamband 
som beskrivits i de närmast föregående avsnitten. Justeringar av 
de där redovisade värdena har endast gjorts map inflationseffek- 
ter, vilka antas ge följande årliga intäkts- och kostnadsutveckling:
Intäkter 10%
Råvaror och övriga kostnader, restaurang 12% 
Personalkostnader 8%
Övriga driftskostnader 9%
Investeringar 8%
Detta innebär bl a att investeringsbeloppet räknats upp till 80 milj 
kronor och lånebehovet till 27 milj kronor.
Intäkter och kostnader
1986 1987 1988 1989
i milj kr 
1990 1991 1992 1993 1994
Intäkter 15.0 16.5 18.1 19.9 21.9 24.1 26.5 29.2 32.1
Driftskostn. 11.2 12.3 13.4 15.0 16.4 17.9 19.6 21.4 23.5
Driftnetto 3.7 4.2 4.7 5.0 5.5 6.2 6.9 7.7 8.6
Avskrivningar 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Räntor 3.5 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6
Kapitalkostn. 4.4 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5
Resultat -0.6 -0.1 +0.5 +0.9 + 1.6 +2.4 +3.2 +4.1 +5.1
5-Y3
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Kalkylen visar att projektet med angivna förutsättningar ej kom­
mer att "gå runt", dvs klara utbetalningarna för drift och kapital, 
under de första två driftåren. Därefter uppstår ett överskott som 
successivt ökar. Förklaringen till det efterhand förbättrade resul­
tatet är att intäkterna ökar i snabbare takt än driftskostnaderna 
samtidigt som kapitalkostnaderna minskar i takt med låneamorte- 
ringarna (= avskrivningarna).
Det bör noteras att kalkylen här ej tar hänsyn till inkörningskost- 
nader i form av lägre beläggning i början eller eventuella räntor 
under byggnadstiden. Detta försämrar resultatet under de första 
åren. Â andra sidan tas ej heller hänsyn till de positiva ekonomis­
ka effekter som på sikt bör kunna tillgodoräknas projektet genom 
överskott från olika aktivitets- och serviceverksamheter.
Alternativ 2: Höjd prisnivå
Huvudkalkylen inrymmer givetvis osäkerheter, som bl a beror på 
hur erfarenheter från liknande projekt är tillämpliga på Ertseröds- 
anläggningen. En strategisk faktor i kalkylen är prissättningen. I 
huvudkalkylen får prisnivån karaktäriseras som låg.
För att undersöka vad en högre prisnivå kan innebära för det 
totala ekonomiska utfallet har en kalkyl gjorts utifrån en prisnivå 
som i genomsnitt ligger 25% över huvudalternativets. I övrigt är 
förutsättningarna desamma.
Resultat i milj kronor
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1.5 2.3 3.2 3.8 4.8 5.9 7.1 8.4 9.9
Vid en sådan prisnivå ger projektet överskott redan från första 
året. Förklaringen är givetvis att intäkterna blir högre (totalt 
+18%) än i huvudalternativet medan driftskostnader och kapital­
kostnader i stort sett är oförändrade.
Alternativ 3: Reducerad beläggning
En annan strategisk och svårbedömbar faktor är beläggningen. I 
huvudalternativet har den under högsäsongens 10 veckor förut­
satts vara minst 90% och för vissa boendeformer ändå högre. 
I detta kalkylexempel antas huvudkaikylens beläggning gälla för 
halva högsäsongen, dvs under semesterperioden, och under övriga 
högsäsongen halveras de beläggningssiffrorna för samtliga boen­
deformer inkl båtplatserna. I övrigt gäller huvudkalkylens förut­
sättningar.
Resultat i milj kronor
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
-1.7 -1.3 -0.8 -0.5 0.0 0.6 1.3 2.0 2.8
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Det totala resultatet visar pä att projektet ej kommer att klara 
betalningarna förrän det femte driftåret. Det försämrade resulta­
tet jämfört med huvudkalkylen beror givetvis på att den lägre 
beläggningen ger lägre intäkter (-16%). Driftskostnaderna minskar 
också (-4%), bl a genom lägre personalbehov, men ej tillräckligt 
för att kompensera intäktsbortfallet. Kapitalkostnaderna påverkas 
ej av beläggningen.
Alternativ 4: Höjda investeringsbelopp
En tredje osäkerhetsfaktor är investeringsbeloppens storlek. Svå­
righeten ligger i att utifrån det i många avseenden grova under­
lagsmaterial som situationsplanen och byggnadsskisserna utgör 
ange säkra byggnadskostnader. Ett kalkylexempel som belyser hur 
detta inverkar på projektets driftsekonomi har därför konstrue­
rats.
Exemplet åskådliggör konsekvenserna av om investeringarna un­
derskattats med ca 20% i huvudkalkylen. Det totala investe­
ringsbeloppet antas därför uppgå till 90 milj kronor. Det statliga 
bidraget förutsätts vara oförändrat 50% d v s 45 milj kronor och 
huvudmännens bidrag 15 milj kronor i stället för huvudkalkylens 
13. Lånebeloppet blir då 30 milj kronor.
Mod i övrigt samma förutsättningar som i huvudkalkylen blir 
resultaten enligt följande:
Resultat i milj kronor
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
-1.8 -1.2 -0.6 0.0 0.6 1.5 2.3 3.2 4.2
Eftersom investeringarna endast påverkar kapitalkostnaderna blir 
effekterna begränsade för projektets totala driftsekonomi. En 
ökning av investeringsbeloppen med 20% ger enligt kalkylen en 
kostnadsökning med som mest 7% av projektets totala kostnader. 
Jämfört med huvudalternativet kommer tidpunkten då projektet 
"går runt" därmed att förskjutas ytterligare något år framåt i 
tiden.
Alternativ 5: Reducerad inflation
Ett sista alternativ för att belysa osäkerheten i kalkylens ingångs­
värden har gjorts utifrån ändrad inflationstakt. Kalkylexemplet 
utgår frän att de strävanden som görs från centralt håll för att 
minska inflationen sänker de pris- och kostnadsindex som hu­
vudkalkylen bygger på till följande:
Låneränta 8%
Intäkter 6%
Råvaror och övriga kostnader restaurang 7% 
Personalkostnader 4%
Övriga driftskostnader 4%
Investeringar 4%
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I övrigt gäller huvudkalkylens förutsättningar.
Resultat i milj kronor
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
0.5 0.9 1.3 1.6 2.0 2.5 3.1 3.7 4.3
Resultatet visar pS överskott redan frän första driftäret. Skillna­
den mot huvudkalkylen förklaras av att driftnettot (intäkter - 
driftskostnader) endast förändras marginellt medan kapitalkostna­
derna p g a den lägre räntenivån minskas avsevärt.
AUernaUy_6: Höjd stugstandard
De föregående kalkylalternativen 2-6 har belyst osäkerheten i 
huvudkalkylen utifrån samma förutsättningar beträffande anlägg­
ningens utformning. I de följande alternativen 6-9 varieras 
projektets utformning pä olika sätt.
En social målsättning har i huvudkalkylen konkretiserats i form av 
de 40 enkla A-stugorna med låg hyra. Det har bl a med tanke på 
den korta säsong sådana stugor kan användas ifrågasatts om det 
från ekonomiska utgångspunkter är rimligt att uppföra A-stugor­
na.
Mot den bakgrunden har i detta kalkylexempel de enkla A- 
stugorna ersatts med enkelstugor av Bl-typ dvs med vatten och 
avlopp indraget. I övrigt är huvudalternativets förutsättningar 
oförändrade.
Resultat i milj kronor
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
-0.6 0.0 0.7 1.1 1.8 2.6 3.5 4.4 5.5
De ekonomiska effekterna blir främst en ökning av intäkterna 
(+2% eller 0.4 milj kr) samt en ökning av drifts- och kapitalkost­
nader om tillsammans 0.3 milj kr. Huruvida projektets enkla 
stugor är av A- eller Bl-typ har således endast marginell betydel­
se för det totala ekonomiska utfallet.
Alternativ 7: Bostadsrätter norr om tillfartsvägen
Planen medger som tidigare nämnts en utbyggnad norr om till­
fartsvägen med 51 dubbelhus. I huvudalternativet har denna resurs 
ej beaktats. Det har föreslagits att byggrätten för hela eller en 
del av området skulle försäljas till någon privat byggherre som i 
sin tur iordningställer och säljer bostadsrättslägenheter inom 
området. Köpeskillingen för byggrätten skulle därvid kunna använ­
das för finansieringen av det övriga projektet.
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I detta exempel förutsätts att hela området norr om tillfartsvägen 
utnyttjas för bostadsrätter. Marknadsvärdet för byggrätten har 
bedömts till 8 milj kr (ca 80.000 kr/lägenhet). Beloppet sätts in i 
projektet sä att lånebehovet minskar frän 26 till 18 milj kr.
Projektets investeringar påverkas ej av att området bebyggs pä 
detta vis eftersom byggherren själv förutsätts bekosta markarbe­
ten m m inom området.
Utbyggnaden kommer däremot att påverka omsättningen i restau­
rangen m fl serviceverksamheter genom det ökade underlag som 
tillskapas. Under högsäsongen bedöms bostadsrättslägenheterna 
utnyttjas till 100% och motsvarande beläggning under lågsäsongen 
antas vara 75%.
Med i övrigt samma förutsättningar som huvudkalkylen blir resul­
tatet enligt följande.
Resultat i milj kronor
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
0.7 1.2 1.8 2.1 2.7 3.4 4.2 5.1 6.0
Jämfört med huvudalternativet förbättras det totala utfallet med 
ca 1 milj kr vilket gör att projektet ger överskott från första 
driftsåret. Det är främst de lägre kapitalkostnaderna som ger det 
jämförelsevis gynnsamma resultatet.
Alternativ 8:Bostadsrätter och uthyrningsstugor norr om tillfarten
Detta kalkylexempel är en variant av föregående exempel och 
förutsätter att endast en mindre del av området norr om tillfarts­
vägen försäljs för bostadsrättsbebyggelse (18 dubbelhus) medan 
övriga området bebyggs av projektets huvudman med 33 dubbelhus 
för uthyrning.
Projektets investeringskostnader ökar genom en sådan utvidgning 
av huvudalternativet med totalt 4.5 milj kr, varav 3.8 för byggna­
derna och 0.7 för markarbetena. Härvid har stugorna antagits få 
samma fördelning på Cl och C2-typ som i övriga anläggningen dvs 
2/3 respektive 1/3.
Köpeskillingen har antagits till samma storlek per enhet som i 
föregående exempel dvs 80.000:- kr per lägenhet eller totalt 2.9 
milj kr.
I övrigt är förutsättningarna samma som i huvudalternativet.
Resultat i milj kronor
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
-0.1 0.6 1.5 2.0 2.9 3.9 4.9 6.1 7.3
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Jämfört med huvudkalkylen innebär denna utformning av anlägg­
ningen en resultatförbättring med 0.5-2.2 milj kr och frånsett ett 
mindre underskott under första driftåret ger projektet överskott. 
Det är värt notera att överskottet ökar snabbare i detta alterna­
tiv än i föregående alternativ såväl som i huvudalternativet.
Alternativ 9: Avskrivning mot hela reala kapitalet
Med kapitalkostnader avses normalt i företagsekonomiska kalkyler 
avskrivningar och räntor för förbrukning respektive avkastning pä 
det totala projektkapitalet.
1 huvudkalkylen har kapitalkostnaderna beräknats på endast det 
lånade kapitalet som storleken på utbetalningar i form av amorte­
ring och ränta. Kostnader för den övriga delen av projektkapitalet 
som utgör ca 2/3 beaktas därmed inte.
Med ett alternativt synsätt kan kapitalkostnaderna beräknas för 
hela projektkapitalet, dvs både eget och lånat kapital.
Om avskrivningarna betraktas som värdet av anläggningens för­
slitning blir det ett mått på de avsättningar som måste göras för 
att erforderliga återinvesteringar skall kunna komma till stånd i 
framtiden utan att stat och kommun då behöver tillskjuta 
ytterligare kapital. Avsättningarna kan göras i form av låneamor- 
teringar, fondering el dyl.
Avskrivningarnas storlek blir då beroende av anläggningarnas 
värde och dess ekonomiska livslängder.
Livslängderna är givetvis omöjliga att exakt förutse men det har 
bedömts rimligt att utgå från att byggnader, markanläggningar 
och båtplatser skall kunna ersättas om 30 år, inredning i badet om 
15 år samt övrig inredning om 10 år. Avskrivningstiden för de 
särskilda marknadsföringsinsatserna om 2 milj i inledningsskedet 
antas vara 3 år.
Räntekostnaderna skall motsvara de krav på förräntning som de 
olika finansiärerna kan väntas ställa. För det lånade kapitalet 
förutsätts normal bankränta för långa lån. För den övriga delen av 
projektkapitalet förutsätts statliga, landstingskommunala och 
kommunala bidrag. Staten får förräntning av projektet genom bl a 
ökad utländsk valuta, minskade skatteutjämningsbidrag och ökade 
skatteintäkter och kommuner och landsting får ökat skatteunder­
lag och tillgång till anläggningar som behövs i området. Det ter 
sig därför rimligt att ej ställa några särskilda förräntningskrav på 
den del av projektkapitalet som finansieras med samhällskapital. 
De sammantagna effekterna utanför projektet bör dock ha ett 
värde av omkr 4.5 - 5.0 milj kronor (1984 års prisnivå) per år för 
att motsvara normal internränta för kommunala investeringar (8- 
10%).
Utifrån dessa förutsättningar för beräkning av kapitalkostnaden 
har ett kalkylexempel gjorts. 1 detta tas även hänsyn till infla- 
tionseffekter så att avskrivningarna successivt ökar för att vid 
avskrivningstidens slut motsvara ett förhöjt kostnadläge. I övrigt 
gäller huvudkalkylens förutsättningar.
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Resultat i milj kronor
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
-3.7 -3.5 -3.2 -2.2 -1.8 -1.4 -1.0 -0.5 +0.1
Jämfört med huvudalternativet förändras endast avskrivningarna. 
De ökar frän 0.8 milj kr per är till 4.0 under första året och 
därefter ökar skillnaden. I praktiken kan avskrivningarna förskju­
tas i tiden, men exemplet visar att projektet sannolikt inte kan 
generera tillräckligt kapital för att finansiera erforderliga återin- 
vesteringar.
Liksom i huvudalternativet kommer betalning för driftskostnader 
och län att kunna täckas frän det tredje driftåret.
Slutsatser
Kalkylexemplen ger underlag för följande konstateranden och 
slutsatser.
o Projektet kan ej genomföras på normala företagsekonomiska 
villkor.
o Den löpande driften ger med all sannolikhet överskott.
o Driftsöverskottet blir dock ej större än att omkring 2/3 av 
investeringsbehovet måste tillgodoses med kapital utan 
förräntningskrav för att projektet skall gå runt.
o Betalningssvårigheter kan ändock uppstå i initialskedet.
o På sikt förbättras ekonomin. Det är dock tveksamt om 
tillräckliga avsättningar kan göras, för att de återinveste- 
ringar, som erfordras på grund av anläggningens förslitning, 
i sin helhet skall kunna täckas med eget kapital.
o Variationer i prissättning och beläggning har stor inverkan 
pä projektets ekonomi.
o Osäkerheten i investeringsbeloppens storlek synes ha be­
gränsad betydelse för det ekonomiska utfallet på sikt men 
påverkar mer möjligheten att finansiera uppbyggnaden.
o En sänkt inflationstakt förbättrar förutsättningarna för att 
projektet skall gå runt från början.
o En fullt utbyggd anläggning ger av allt att döma det bästa 
ekonomiska utfallet.
o Standardvalet i de enklaste stugorna torde ha underordnad 
betydelse för den totala ekonomin.
o Kalkylerna inrymmer osäkerheter. Om dessa samverkar på 
ett negativt sätt kan försäljning av byggnadsrätter för 
andelshus vara en möjlighet att enkelt förbättra ekonomin. 
Även olika former av serviceverksamheter kan ge goda 
tillskott till ekonomin.
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KONSEKVENSER
6-Y3
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SAMHÄLLSEKONOMISKA
KONSEKVENSER
Sysselsättningseffekter
Projektet ger dels temporär sysselsättning under uppbyggnads­
skedet, dels permanent sysselsättning i driften.
Den temporära sysselsättningseffekten kan med hänsyn till inves­
teringarnas storlek och karaktär beräknas till 175-200 årsverken. 
Hur stor andel av dessa som tillkommer den lokala arbetsmarkna­
den är i viss mån beroende av var upphandlingen kommer att ske, 
vilket i sin tur beror av hur snabb utbyggnaden blir. Med de 
förutsättningar som här gäller får sannolikheten för extern ent­
reprenör bedömas som relativt stor. En del av arbetskraften kan 
då väntas rekryteras utanför den lokala arbetsmarknaden.
Den permanenta sysselsättningen i anläggningens drift har tidi­
gare (sid 36) bedömts uppgå till totalt drygt 40 årsarbetare. Med 
hänsyn till verksamhetens intensitet under högsäsongen är det 
rimligt med en kraftig förstärkning under denna del av året. 
Förhållandet mellan antalet helårsanställda och antalet som- 
mararbetande är dock vanskligt att beräkna. Om antalet helårs­
anställda antas till 30 ges dock utrymme för en ökning av 
sysselsättningen under sommaren med ca 40 personer dvs totalt 
70 sysselsatta under sommaren.
Anläggningen kommer med all sannolikhet att efterhand generera 
ytterligare sysselsättning genom butiker, serviceverksamheter och 
aktiviteter. Lokaler för sådana verksamheter har skisserats vid 
hamnen.
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Kommunala intäkter och subventioner
Projektet medför ekonomiska effekter i flera led. Här belyses 
kort några.
För kommun och landsting är skatteintäkter de mest påtagliga 
effekterna. Den temporära sysselsättningen under uppbyggnads­
skedet om 175-200 årsverken motsvarar vid en total utdebitering 
om 30 kr/skkr en kommunal skatteinkomst av storleksordningen 5 
milj kronor fördelad i stort sett lika mellan kommun och lands­
ting. Vid en räntefot om 12% innebär detta en årlig effekt om 0.6 
milj kronor.
Kommunen har en garanterad skattekraft (skattekronor per invå­
nare) som är betydligt högre än den egna skattekraften. Projek­
tets (permanenta effekter för den kommunala ekonomins intäkts- 
sida är därför beroende av det antal kommuninnevånare som blir 
beroende av projektet för sin utkomst. Om de tidigare angivna 30 
helårsarbetstillfällena ger 30 familjer (2.5 inv/hushåll) utkomst­
möjlighet kan detta beräknas motsvara ca 0.5 milj kronor per år 
(1984 års penningvärde) i intäkter för kommunen.
Den årliga effekten för landstingets intäkter beräknas till ca 0.4 
milj kronor per år.
Motsvarande kostnader för 30 familjer är svåra att uppskatta. Om 
man utgår från att de är marginella blir projektets indirekta 
effekter för kommun och landsting av storleksordningen 1.5 milj 
kronor per år d v s av samma storlek som ett avkastningskrav om 
ca 15% på det insatta kapitalet (13 milj kronor).
Projektets effekter på statens ekonomi är mycket svåra att mer 
exakt beräkna. En viss belysning av projektets intäktssida för 
statens del kan dock ges på följande sätt.
En förräntning av det förväntade statliga bidraget (37 milj kronor) 
om 10% motsvarar en avkastning om 3.7 milj kronor per är. Om 
utlandsturisten i anläggningen (eller den svenske gäst som om 
anläggningen ej kommer till stånd väljer att semestra utomlands) 
antas spendera 175 kr/dygn motsvarar 3.7 milj kronor drygt 21.000 
sådana gästdygn. Detta utgör 13% av den totala beräknade 
försäljningen (ca 160.000 gästdygn) eller ca 2 av sommarsäsongens 
10 veckor.
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GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER
Bildande av huvudman
Huvudman för en turistanläggning kan vara en enskild intressent, 
kommunen, landstinget eller någon kombination av dessa.
Huvudmannen kan vara ett aktiebolag, en stiftelse eller en 
ekonomisk förening.
Vid diskussion om huvudmannens uppgift i Ertserödsanläggningen 
har tvä alternativ förts fram.
o Huvudmannen finansierar, bygger, förvaltar och driver an­
läggningen.
o Huvudmannen finansierar, bygger och förvaltar anläggningen 
men driften arrenderas ut. För huvudmannen är det sanno­
likt en fördel att hela anläggningen arrenderas ut till en 
intressent.
För Ertserödsprojektet har en särskild utredningsgrupp studerat 
lämpliga former för huvudmannaskap. Denna har beslutat föreslå 
kommunen att en stiftelse bildas med kommunen och landstinget 
som huvudmän. Motiven är det starka intresse som finns hos både 
kommun och landsting att bevaka att projektet genomförs enligt 
de uppställda målen. Gruppen ansåg också att det var lämpligt att 
det ekonomiska ansvaret för ett så stort projekt inte enbart vilade 
på kommunen.
Som huvudmän i stiftelsen skulle också kunna väljas in organisa­
tioner eller andra myndigheter.
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Stiftelsen föreslås finansiera, bygga, förvalta och driva anlägg­
ningen själv. Någon del av anläggningen t ex restaurangen kan få 
arrenderas ut. I övrigt föreslås att stiftelsen driver anläggningen 
med anställd personal.
Ett förslag har tagits fram till avtal mellan kommunen och 
landstinget och ett förslag till stadgar för stiftelsen.
Intressenter knyts till projektet
Arbetet med att finna intressenter som är beredda att realisera 
projektet har bedrivits parallellt med övrig utredningsverksamhet. 
Anläggningens profil såsom den angetts i den kommunala målsätt­
ningen innebär att den på kort sikt inte är ekonomiskt intressant.
Vid de första kontakterna med företag med anknytning till stugby- 
verksamhet och liknande har framförts olika synpunkter på an­
läggningens karaktär och utformning, utbyggnadstakt m m. Ett 
vanligt önskemål har varit att projektet skulle kompletteras med 
husvagnsuppställning. Flera har önskat ändra projektets karaktär 
till en ren högsäsongsanläggning som hålls stängd under lågsäsong­
en.
De fortsatta kontakterna har inriktats på större företag, fackfö­
reningar, handikapporganisationer som vi försökte intressera att 
engagera sig i projektet med det kapital som var nödvändigt. I 
utbyte skulle organisationerna få tillgång till stugorna. Intresset 
för projektet har varit stort hos de tillfrågade men med hänsyn 
till nyligen gjorda satsningar av liknande art är man avvaktande 
och ville först se resultatet av dessa.
Kontakter har också tagits med olika byggnadsföretag som erbjöds 
att få bygga anläggningen. Som motprestation har då krävts en 
medverkan i finansieringen av projektet. En sådan riskfinansiering 
innebär självfallet att när anläggningen visar överskott skall 
riskkapitalet återbetalas med skälig ränta. De kontaktade företa­
gen har visat ett visst intresse att medverka men är inte särskilt 
benägna att diskutera en fördelning av eventuellt underskott.
Som underlag för förhandlingarna har legat upprättade ekonomis­
ka kalkyler för projektet. I kontakter med statliga och regionala 
organ har förutsättningarna för och storleken på eventuella bidrag 
som påverkar kalkylerna klarlagts.
Någon slutlig intressent har ännu inte utsetts. När detta skrivs 
pågår förhandlingar med de byggföretag som visat ett klart 
intresse för projektet.
Generalplanearbetet påbörjas
Samtidigt som ett antal utredningar pågått för att klarlägga 
projektets utformning, ekonomi m m har ett generalplanearbete 
bedrivits. Avsikten är att rätten till exploatering av Ertseröd 
inom ett visst avgränsat område skall fastläggas så att, om 
detaljstudierna visar att projektet är realistiskt och skall realise­
ras, de principiella tillståndsfrågorna då skall vara lösta.
80
I generalplaneförslaget fastläggs vilka ytor som skall exploateras, 
vilken typ av anläggningar som medges pä olika ytor, hur man når 
området med bil och hur man löser vatten- och avloppsfrågorna. 
Där diskuteras också den inverkan området i utbyggt skick får på 
de nuvarande förhållandena.
I arbetet med generalplanen har samråd skett med olika berörda 
myndigheter på regional och lokal nivå samt med de direkt 
berörda fastighetsägarna. Vissa synpunkter har då framkommit 
som inarbetats i förslaget. Andra synpunkter har kunnat tas 
tillvara i detaljutformningen.
Planförslaget har efter samråd behandlats av kommunstyrelsen 
som låtit ställa ut förslaget och därefter lämnat det till kommun­
fullmäktige. Där har principbeslut fattats om antagande av 
planen, men med det förbehållet att, innan planen sänts in till 
länsstyrelen för fastställelse, skall en utredning göras som visar 
behovet av inlösen av berörda bostadsfastigheter.
81
Plonjrons
bride tor hoteltondandl. centrum och stugor 
bride for hcMIôndonil. sfugor
Vatfenomride sew Mr berbirggas, »ibäshonn 
Itekreofion- Intidsawride 
florkomridt - otonwtrod ■orknnvondning 
Bef korvög avsedd Off bibfhdlles
_______ _ Föreslagen körvag
••••••••• Foreslogm gång - octi cykelväg
I M60 1 Bfggnaifcoreo i kvadratmeter
100
I
0
I
100
I
200
I
~ m
FÖRSLAG TILL 
GENERALPLAN FOR
ERTSERÖDS
FRITIDSOMRÅDE
UPPRÄTTAT I DECEMBER 1983 REV I APRIL OCH MAJ1984 
BOHUSKOMMUNERNAS BYGGNADSKON TOR

83
AVSTÄMNING
84
AVSTÄMNING
Ursprunglig mälsättninq - nyinriktninq, erfarenheter av generellt
intresse
Den idémässiga delen av projekteringen är nu slut. Hur stämmer 
slutprodukten med den ursprungliga målsättningen?
o Att få en anläggning med billigt boende i stugor för uthyr­
ning
o Att ha en stark handikapprofil 
o Att ha en äret-runt öppen anläggning 
o Att ha en relativt stor anläggning
Man kan då konstatera att slutprodukten väl motsvarar målsätt­
ningen. Detta beror dels på att målen känts väldigt angelägna men 
också på att några väsentliga fördelar med en anläggning av helt 
annan karaktär ej kunnat påvisas.
Många har understrukit behovet av en anläggning som denna. 
Varför den inte redan finns beror på svårigheten att få den att bli 
lönsam. Ett betydande arbete har därför lagts ner på att påverka 
de myndigheter som i olika plansammanhang tillstyrkt anläggning­
en för att få dem att också lämna ekonomiskt stöd. Detta har 
också lyckats.
Från olika håll har synpunkter förts fram om anläggningens 
storlek. Flera har förordat en ren sommaranläggning av betydligt 
mindre omfattning gärna kompletterad med en campingverksam­
het. Bortsett från att detta strider mot flera av de uppställda 
målen har vi kunnat konstatera att det med hänsyn till de stora 
grundinvesteringar i vägar, vatten och avlopp som måste göras ej 
går att få en godtagbar ekonomi i ett sådant projekt.
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Vi har i stället stärkts i vår uppfattning att den bästa förutsätt­
ningen för att få god ekonomi i anläggningen är att göra den 
relativt stor, att genom ett stort urval av stugor tillgodose en 
bred efterfrågan och därigenom en god beläggning. Genom en väl 
utbyggd service som blir möjlig först om anläggningen är relativt 
stor ökar anläggningens attraktion ytterligare och drar till sig 
även der rörliga friluftslivet t ex i form av gästande båtar. Olika 
former av aktiviteter kommer att knytas till anläggningen. För 
många av dessa är ett stort underlag en förutsättning.
En året-runt öppen anläggning som kommunen önskat med hänsyn 
till sysselsättningen förbättrar förutsättningarna för en rik servi­
ce. Omvänt ger en bättre service (t ex badanläggningen) förbätt­
rad beläggning under lågsäsongen. Även för tanumsborna ger 
åretruntanläggninen ett gott servicetillskott.
Möjligheterna att anpassa Ertseröd till konferensmarknaden har 
diskuterats åtskilligt och de ekonomiska förutsättningarna för 
detta noga studerats. Den året-runt öppna anläggningen har i och 
för sig en stor boendekapacitet som står delvis outnyttjad under 
lågsäsongen. Restaurangen och vissa biutrymmen som föreslagits 
medger en viss konferensverksamhet. Då konkurrensen på konfe­
rensmarknaden är mycket stor har vi ej räknat med något större 
ekonomiskt tillskott från denna i våra kalkyler men har förberett 
så att anläggningen lätt kan byggas till för att bättre motsvara 
marknadens krav om detta skulle bli aktuellt.
När detta skrivs, januari 1985, har ännu ej projektets genomföran­
de påbörjats. En anledning är oron för projektets ekonomi och 
bristen på erfarenhet från liknande projekt. När staten för kort 
tid sedan beslöt att lägga ner Uddevallavarvet utlovades ett ökat 
ekonomiskt stöd till regionen. Bland annat gavs ett särskilt bidrag 
till Ertseröd utöver vad som tidigare utlovats. Detta har starkt 
ökat möjligheterna att starta projektet och intresset är nu påtag­
ligt hos de tidigare vidtalade intressenterna.
Vi hoppas att denna rapport skall få kompletteras med ännu en 
med rubriken: ERTSERÖD, hur gick det sen? Där skall vi då 
beskriva hur väl våra antaganden slagit in såväl när det gäller 
anläggning, utformning och kostnader som drift, beläggning och 
ekonomi.
Ertserödsrapporten har utarbetats av en arbetsgrupp vid Bohus- 
kommunernas Byggnadskontor (BBK). Projektledare har varit arki­
tekt Gunnar Hammarström. Övriga deltagare har varit arkitekt 
Leif Thorin, arkitekt Mikael Wennergren, arkitekt Tomas Rossing, 
arkitekt Edward Kulka, ingenjör Erik Johansson och fil kand Per 
Allan Olsson. Ett nära samarbete har under arbetets gång skett 
med BOSAM och dess kanslichef Per Schelander.
Den av BFR utsedda referensgruppen har utgjorts av Per Schelan­
der, Anders Steene och Lars Widén.
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